

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU OPERATIVNOG/ AKCIONOG PLANA (2016-2018) ZA 2016.GODINU

1.dio

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
<i>Strateški cilj/Prioritet/Mjera</i>							
Strateški cilj 1: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona (ekonomski razvoj).						BDP po glavi stanovnika; Broj preduzeća na 1000 stanovnika; Broj zaposlenih;	
Prioritet: 1.1. Razviti privredu Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanjem sektora poduzetništva.						Vrijednost ostvarenih domaćih i stranih investicija. Broj podržanih preduzeća/obrta.	Povećati vrijednost ostvarenih domaćih i stranih investicija za 10% u odnosu na prosjek 2009.-2013. godina. Povećati konkurentnost i kapacitete najmanje 700 preduzeća/obrta.
1.1.1. Finansijska, institucionalna i pravna podrška malim i srednjim preduzećima.							Do 2020. godine:
1.1.1.1. Garantni fond.	U toku			Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Udruženje za razvoj NERDA; Privredna i obrtnička komora TK; Udruženja za razvoj poduzetništva i	TK	Vrijednost finansijskih sredstava Garantnog fonda;	najmanje 2,5 miliona KM operativno za funkcionisanje Garantnog fonda;
1.1.1.2. Registar parafiskalnih nameta.	U toku				TK	Broj registara za razvoj privrede;	uspostavljen registar parafiskalnih nameta i ostvaren konkretan pozitivan uticaj na 15 parafiskalnih nameta;
1.1.1.3. Pravna pomoć.	U toku				TK	Broj MSP-a/obrnika sa ostvarenom besplatnom pravnom pomoći;	100 MSP-a i/ili obrtnika ostvarilo besplatnu pravnu pomoć
1.1.2. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrtnika.	U toku			Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Privredna i Obrtnička komora TK; Univerzitet u Tuzli (Ekonomski fakultet);			Do 2020. godine:
1.1.2.1. Uvođenje standarda i softverskih rješenja za povećanje efikasnosti poslovanja.	U toku				TK	Broj MSP/obrnika sa uvedenim standardima poslovanja;	za najmanje 25 korisnika MSP/obrnika omogućiti uvođenje/obnavljanje ISO/IEC standarda, energetskih standarda, osiguranje CE znaka i softverskih rješenja za unaprjeđenje poslovanja,
1.1.2.2. Prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalizacija za MSP i obrtnike.	U toku			Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Privredna i Obrtnička komora TK; Univerzitet u Tuzli (Ekonomski fakultet);		Broj prekvalifikovanih/dokvalifikovanih osoba;	za najmanje 10 korisnika MSP/obrnika omogućiti subvenciju troškova za prekvalifikaciju/dokvalifikaciju/specijalizaciju MSP-a i obrta,

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
1.1.2.3. Podrška projektima koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na Tuzlanskom kantonu.	U toku			Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK; Privredna i Obrtnička komora TK; Univerzitet u Tuzli (Ekonomski fakultet);	TK	Broj podržanih udruženja, MSP-a, obrtnika; Identifikacijom prepreka za ulazak u preduzetništvo među ženskom populacijom u Bosni i Hercegovini s ciljem sagledavanja mogućnosti njihovog otklanjanja i smanjenja nezaposlenosti kroz samozapošljavanje; Jedinice istraživanja su bile članice Mreže žena u biznisu u BiH, koja broji oko 1.000 članica, a kojom rukovodi Mikrokreditna fondacija MI BOSPO Tuzla. U toku je statistička obrada podataka koji će u cijelosti biti prezentirani javnosti krajem 2016. ili početkom 2017. godine Ispitivanje ženske populacije se provelo: • na području cijele Bosne i Hercegovine, • na slučajnom uzorku od 100 ispitanica, • ispitanice su se birale na osnovu registra članica Mreže žena u biznisu AKTIVNOST: S ciljem implementacije mjere Ekonomski fakultet u Tuzli u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i organizacijom MI-Bospo organizirao je ekspertske okrugli sto na dan obilježavanja Svjetskog dana poduzetnica koji se tradicionalno obilježava trećeg petka u maju svake godine. Na okrugli sto su bili pozvani predstavnici Ministarstva poduzetništva i razvoja TK, predstavnici Službe za poduzetništvo Grada Tuzla, razvojne agencije NERDA, poslovnih inkubatora BIT centar i Lipnica, poduzetnici i poduzetnice, predstavnici Adičes centra Sarajevo kao i studenti Ekonomskog fakulteta, a u svojstvu predavača profesori Ekonomskog fakulteta iz Osijeka i Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Stručnjaci su tematizirali tri ključna područja za razvoj poduzetništva: ulogu obrazovnih institucija u poduzetniškom obrazovanju i stvaranje poduzetničkog univerziteta, poduzetnička infrastruktura i institucionalna podrška razvoju biznisa, te finansiranje malih biznisa i razvoj. Na temelju rasprava formulirani su i konkretni zaključci koji će biti prezentirani javnosti i dostavljeni nadležnim institucijama, kako bi se preporuke inkorporirale u postojeće strategije, planove i politike razvoja poduzetništva, a posebno jačanja ženskog poduzetništva obzirom na to da je najveći broj nezaposlenih po spolu žena u TK. Dana 09. decembra 2016. u prostorijama Kantonalne privredne komore bit će održana prezentacija rezultata projekta, pri čemu će biti prisutan veći broj poduzetnica s područja TK. Rezultati navedenog projekta objavljeni su u referentnom časopisu u Kanadi. rad je i on-line dostupan.	za najmanje 10 udruženja/fondacije omogućiti subvenciju troškova za projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na TK, formirane najmanje 2 obrtničke zadruge ili klastera; omogućiti učešće i promociju MSP-a/obrnika na najmanje 2 sajma/slične manifestacije,
1.1.2.5. Podršku razvoju preduzeća korištenjem mehanizama koncesije i javno-privatnog partnerstva	U toku					Broj uspostavljenih programa javno-privatnog partnerstva;	uspostavljeno između 30 i 50 programa javno-privatnog partnerstva, ustupljena najmanje 3 neiskorištena objekta u vlasništvu Tuzlanskog kantona, MSP-a i/ili obrtnicima.
1.1.3. Biznis Start-Up fond za mlade.	U toku			Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK;	TK	Broj pokrenutih poslovnih poduhvata; Broj edukovanih početnika u biznisu;	Do 2020. godine: uspostaviti kreditno-garantnu liniju za business start-up poduhvate mladih osoba sa područja Tuzlanskog kantona, za najmanje 20 mladih ljudi omogućiti finansijska (grant i subvencionirana kreditna sredstva) sredstva za pokretanje poslovnog poduhvata, uz 100%-tnu garanciju i subvencioniranu kamatnu stopu od 0%, osigurati samozapošljavanje najmanje 20 mladih osoba sa područja TK, unaprijediti poduzetničke vještine i osigurati mentorsku podršku kod najmanje 200 mladih ljudi sa područja TK, uspostaviti bazu mentora iz oblasti poduzetništva, sa najmanje 10 mentora, eksperata iz prakse.
1.1.4. Podrška novim investicijama u industrijskoj proizvodnji.	Završen za 2016. godinu			Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK;	Gračanica, Banovići, Lukavac, Kalesija, Tuzla, Srebrenik	Broj podržanih privrednih društava; Broj novoupostavljenih u oblasti industrijske proizvodnje;	Do 2020. godine: podržano najmanje 50 privrednih društava koja realizuju nove investicije u industriji, osigurano zapošljavanje najmanje 150 osoba u oblasti industrijske proizvodnje.
1.1.5. Razvoj poslovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona.	U toku			Udruženje za razvoj NERDA; Grad Tuzla; Općina Srebrenik; Općina Kalesija; Osnivači i novi investitori centra naprednih tehnologija MTTC Gračanica.	Gradačac		Do 2016. godine:
1.1.5.1. Uspostava Centara za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog parka.	Završen 31.08.2016.			Udruženje za razvoj NERDA; Grad Tuzla; Općina Srebrenik; Općina Kalesija; Osnivači i novi investitori centra naprednih tehnologija MTTC Gračanica.	Srebrenik i Kalesija	Broj funkcionalnih objekata poslovne infrastrukture;	uspostavljena i operativna 2 nova Centra za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima; značajno prošireni kapaciteti postojećeg tehnološkog parka-BIT Centra Tuzla. Do 2020. godine:

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
1.1.5.2. Uspostava funkcionalne poslovne zone „Kreka Sjever“ Tuzla.	U toku			Udruženje za razvoj NERDA; Grad Tuzla; Općina Srebrenik; Općina Kalesija; Osnivači i novi investitori centra naprednih tehnologija MTTC Gračanica.	Tuzla	Broj preduzeća u novoizgrađenoj poslovnoj infrastrukturi;	uspostavljena i operativna funkcionalna poslovna zona „Kreka Sjever“ Tuzla za 30-ak MSP-a,
1.1.5.3. Uspostava Centara za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog centra MTTC							značajno prošireni kapaciteti postojećeg Centra naprednih tehnologija MTTC Gračanica.
1.1.6. Razvoj turističke ponude na području Tuzlanskog kantona.				Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Turistička zajednica TK; Univerzitet u Tuzli;			Do 2018. godine:
1.1.6.1. Razvoj i promocija specifičnih oblika turizma.						Broj novih turističkih proizvoda;	provedena analiza konkurentnosti turističke ponude TK, uspostavljeno najmanje 5 novih prepoznatljivih i kvalitetnih turističkih proizvoda TK,
1.1.6.2. Revitalizaciju kompleksa Stari Grad Srebrenik.	U toku				Srebrenik	Broj objekata turističke infrastrukture;	formirana komisija za ocjenu izvornost proizvoda proizvedenih na stari i tradicionalni način, i
1.1.6.3. Očuvanje starih i umjetničkih zanata u svrhu razvoj turizma.	U toku			Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Turistička zajednica TK; Univerzitet u Tuzli;	TK	Broj nalaza i ocjena izvornosti proizvoda;	certificirano najmanje 5 proizvoda proizvedenih na stari i tradicionalni način. Do 2020. godine revitaliziran kompleks Stari Grad u Srebrenik kroz izgradnju najmanje 3 objekta turističke infrastrukture (info centar, sanitarni objekti, parking i sl.).
Prioritet 1.2. Jačati konkurentnost sektora poljoprivrede.						Ostvarene investicije u poljoprivredi u nova stalna sredstva uključujući investicije poljoprivrednih gazdinstava (princip čistih djelatnosti);	Povećati investicije u poljoprivredi na nivo godišnjeg prosjeka 2009.-2013. godina.
						Ukupna požnjevena površina svih kultura u ha;	
						Ukupan broj rodni stabala;	Povećati nivo poljoprivredne proizvodnje (požnjevene površine, rodna stabla, stočni fond) za najmanje 5% u odnosu na prosjek 2009.-2013. godina.
						Brojno stanje stoke;	
1.2.1. Zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanja zemljišnih posjeda, i uspostave politike održivog upravljanja zemljištem.	U toku			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK;	Kalesija	Broj realiziranih projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; Broj gazdinstava koji koristi poticaje za okrupnjavanje posjeda; Broj mjera kojima se realizuje uspostava zemljišnih evidencija, usaglašavanje podataka katastra i zemljišnih knjiga; Površina poljoprivrednog zemljišta u hektarima na kom se kome se realizira monitoring;	Povećan obim poljoprivredne proizvodnje, povećan stepen iskorištenosti obradivih površina, povećana plodnost zemljišta, unaprijeđeni postojeći i uspostavljeni nedostajući mehanizmi održivog upravljanja zemljišta.
1.2.2. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne proizvodnje.	Završen za 2016. godinu				Kalesija	Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili pravo na novčanu podršku; Obim proizvodnje koja se potiče; Iznos ostvarenih novčanih podrški;	Povećan obim biljne proizvodnje, konkurentnost i dohodak poljoprivrednih gazdinstava.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
1.2.3. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti animalne proizvodnje.	Završen za 2016. godinu			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Općine TK;	Kalesija	Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili pravo na novčanu podršku; Obim proizvodnje koja se potiče; Iznos ostvarenih novčanih podrški;	Povećan obim animalne proizvodnje, konkurentnost i dohodak poljoprivrednih gazdinstava.
1.2.4. Razvoj ruralnih područja.	U toku					Broj podržanih poljoprivrednih gazdinstava; Broj poljoprivrednih proizvođača kojima je riješen radno-pravni status; Iznos ostvarenih novčanih podrški;	Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvođača, te time i dohodak povećanjem produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, marketinškom promocijom proizvoda i usluga, efikasnijim korištenjem prirodnih resursa, unaprijeđen razvoj i očuvanje ruralnih područja i okolišnih resursa, diverzifikacijom nepoljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima.
1.2.5. Opće usluge u poljoprivredi.	U toku				TK	Broj podržanih projekata; Broj gazdinstava u selekcijskom programu; Broj realiziranih programa;	Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvođača i njihov dohodak, povećanjem nivo znanja i vještina poljoprivrednih proizvođača, promocijom domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu, unaprjeđenjem genetskog potencijala stoke, poboljšanjem kvalitete sjemenskog i sadnog materijala, poboljšanje kvalitete i zdravstvena ispravnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, osiguran ekonomski opstanak gazdinstava u slučaju većih elementarnih nepogoda, zaustavljena migracija stanovništva iz ruralnih područja u gradove.
Prioritet 1.3. Unaprijediti prometnu mrežu i povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima.						<i>Broj prevezenih putnika;</i> <i>Količina prevezene robe;</i>	Povećati obim putničkog i teretnog saobraćaja za 10% u odnosu na 2013. godinu.
1.3.1. Međunarodni aerodrom Tuzla – uspostava regionalnog cargo centra sa airparkom-I faza	U toku			Vlada TK, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla	Živinice	Broj letova i linija na Međunarodnom aerodromu Tuzla; Broj aerodromskih usluga koje pruža J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla; Broj educiranih i licencirani zaposlenika JP Međunarodni aerodrom Tuzla za potrebe prihvata i otpreme zrakoplova sa aerodroma; Finansijski rezultat poslovanja (bilans stanja i uspjeha) za 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu;	Povećanje obima avio kargo prijevoza i povećanje broja prevezenih putnika sa Međunarodnog aerodroma Tuzla; Povećanje godišnjih prihoda JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"; JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" ostvaruje pozitivan rezultat poslovanja u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini.
1.3.2. „Izgradnja autoceste Orašje–Tuzla–Žepče“ kao tzv. Y krak koridora Vc.	Nije u fazi realizacije			Vlada TK; Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Vijeće Ministara BiH; Vlada Federacije BiH; JP "Autoceste FBiH"		Stepen izrađenosti projektno dokumentacije za cestovno povezivanje sa koridorom V-c na dionici Tuzla-Žepče.; Stepen izrađenosti projektno dokumentacije za cestovno povezivanje na dionici Tuzla-Orašje; Dužina u km izgrađene autoceste Tuzla – Orašje;	Angažovanje građevinske operative na duži vremenski period kao i velikog broja građevinskih radnika kao i kapaciteta pratećih djelatnosti a koje su direktno ili indirektno povezane sa izgradnjom autoceste. Povećanje obima saobraćaja u putničkom i teretnom saobraćaju. Smanjenje vremena putovanja robe i putnika. Smanjenje transportnih troškova i povećanje konkurentnosti.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
Strateški cilj 2: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja (društveni razvoj)						Stopa nezaposlenosti; Procenat uključenosti ranjivih kategorija u redovni sistem obrazovanja	
Prioritet: 2.1. Poboľjšati kvalitetu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada						Procenat upisanih učenika u srednje stručne škole; Broj studenata na 1.000 stanovnika TK; Broj provedenih istraživačkih radova;	Do 2020.g. broj učenika upisanih u srednje stručne škole uvećan za 5% u odnosu na 2014. godinu. Do 2020.g. povećati broj studenata na 1.000 stanovnika Tuzlanskog kantona za minimalno 10% u odnosu na 2014. Do 2020.g. provedeno najmanje 15 novih istraživačkih radova.
2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture							Do 2020:
2.1.1.1. Rekonstrukcija i sanacija prizemlja i radionica mašinske struke u JU MSS Čelić	Nije u fazi realizacije					Broj izgrađenih, rekonstruiranih i saniranih objekata obrazovanja;	Rekonstruirano i sanirano prizemlje i radionica mašinske struke u JU MSS Čelić; Izgrađena i funkcionalna područna škola u Devetaku;
2.1.1.3. Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli	U toku			Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Univerzitet u Tuzli; JU MSS Čelić;	Tuzla	Stepen izrađenosti projektne dokumentacije za Kampus univerziteta u Tuzli;	Izrađena projektna dokumentacija za Kampus univerziteta u Tuzli; Rekonstruisana najmanje 3 nastavna objekta;
2.1.2. Unaprjeđenje kvaliteta programa obrazovanja na TK	U toku			Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; Obrtnička komora TK; Strukovna i opšta udruženja; Uspješni obrtnici; Osnovne škole na prostoru TK; Pedagoški zavod TK; Srednja stručna škola za primjenu dualnog sistema obrazovanja	Doboj Istok	Broj inoviranih nastavnih planova i programa cjeloživotnog učenja;	Do 2020:
	Jedan implementiran naučno-istraživački projekt. U toku je implementacija drugog naučno-istraživačkog projekta. MJERA: Unaprjeđenje kvaliteta visokoškolskih usluga i usavršavanje kvalitete studijskih programa				TK	AKTIVNOST: Analiza stanja i uzrada vodiča za njezinje kvalitete visokoškolskih usluga na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. U toku je provedba projekta u cilju osiguranja kvalitete studijskih programa na visokoškolskim institucijama-oba projekta sufinansirana od strane Federalnog ministarstva obrazovanja 2014/2015. U okviru projekta koji je realiziran, provedena je analiza stanja u oblasti zadovoljenja studenata visokoškolskim uslugom i nastan mogućih mjerenja kvalitete koji se mogu primjenjivati u visokom obrazovanju. Na temelju rezultata projekta sačinjena je i naučna monografija koja tematizira oblast projekta. U toku ove godine realizira se i projekat namijenjen jačanju kapaciteta osiguranja kvalitete studijskih programa na univerzitetima, a jedan od ciljeva je i sačinjavanje Vodiča za osiguranje kvalitete studijskih programa na visokoškolskim institucijama u BiH.	
2.1.2.1. Kreiranje programa cjeloživotnog učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne snage i povećanja broja zaposlenih u preduzećima na području Tuzlanskog kantona.	U toku je implementacija naučno-istraživačkog projekta koji implementira Ekonomski fakultet u Tuzli i Kantonalna privredna komora Tuzla u cilju implementacije koncepta cjeloživotnog učenja, povezivanje visokoškolskih institucija i poslovne prakse i jačanje konkurentnosti preduzeća			Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; Obrtnička komora TK; Strukovna i opšta udruženja; Uspješni obrtnici; Osnovne škole na prostoru TK; Pedagoški zavod TK; Srednja stručna škola za primjenu dualnog sistema obrazovanja		Broj učenika koji pohađaju nove programe cjeloživotnog učenja; Broj programa uvedenih u kurikulum fakulteta;	Kreirano najmanje 5 novih obrazovnih programa cjeloživotnog učenja; Najmanje 200 polaznika uspješno završilo nove programe cjeloživotnog učenja;
2.1.2.3. Profesionalna orijentacija namijenjena djeci u završnim razredima osnovnih škola.						Broj učenika koji su prisustvovali prezentaciji obrtničkih zanimanja;	Najmanje 2 nova edukativna programa uvedena u kurikulum fakulteta; Organizovano najmanje 400 prezentacija obrtničkih zanimanja učenicima završnih razreda osnovnih škola.
2.1.3. Podrška razvoju naučno-istraživačkih kapaciteta na području TK						Broj naučnih istraživanja i istraživačkih projekata;	Do 2020:
2.1.3.1. Osnivanje Centra za društvena istraživanja i evaluaciju programa u okviru Univerziteta u Tuzli.	U toku			Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Univerzitet u Tuzli.	TK	Broj evaluiranih programa u okviru Centra za društvena istraživanja i evaluaciju;	U okviru osnovanog Centra za društvena istraživanja i evaluaciju programa provedeno najmanje 5 naučnih istraživanja i evaluirano najmanje 10 programa.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/fakcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
2.1.3.2. Razvoj istraživačkih kapaciteta naučnih novaka i kapaciteta fakulteta za učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.	U toku			Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK; Univerzitet u Tuzli.	TK	Broj predstavnika naučne dijaspore koji učestvuju u trećem ciklusu studija i provedbi istraživanja;	Angažovano 18 predstavnika naučne dijaspore za učešće na trećem ciklusu studija; Finansiran mjesečni boravak 12 kandidata na matičnoj ustanovi predstavnika naučne dijaspore s ciljem provedbe istraživanja; Sufinansirani troškovi pripreme 3 istraživačka projekta u kojima je UNTZ partner.
Prioritet: 2.2. Jačati i razvijati inkluzivne programe zapošljavanja.						Broj dodatno zaposlenih ranjivih kategorija (boračka populacija, Romi i teško zapošljive kategorije stanovništva);	Do 2020.g. dodatno zaposleno najmanje 1.500 pripadnika ranjivih kategorija.
2.2.1. Podrška zapošljavanju marginaliziranih grupa stanovništva.							Do 2017:
2.2.1.1. Dodjela beskatnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje (vlastiti biznis) i zapošljavanje branitelja.	U toku			Federalni zavod za zapošljavanje; JU Služba za zapošljavanje TK; Ministarstvo za boračka pitanja TK;	Općine Tuzlanskog kantopa	Broj zaposlenih i samozaposlenih pripadnika ranjive grupe (demobilisani branitelji i članovi njihove porodice, Romi, nezaposlene osobe preko 40 godina starosti); Broj demobilisanih branitelja i pripadnika njihovih porodica koji su završili edukaciju na temu pokretanja vlastitog biznisa;	Zaposleno najmanje 20 pripadnika Romske nacionalnosti, Zaposleno najmanje 500 osoba preko 40 godina starosti koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih, a na period od 6 mjeseci.
2.2.1.2. Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma.	U toku						Do 2020: Najmanje 30.000 demobilisanih branitelja i pripadnika njihovih porodica završilo edukaciju na temu pokretanja vlastitog biznisa,
2.2.1.3. Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba–vaučer za posao 2016	U toku						Zaposleno najmanje 1.000 pripadnika braniteljske skupine i članova njihove porodice.
2.2.2. Podrška zapošljavanju licima sa evidencije Službe za zapošljavanje TK.							
2.2.2.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada - Prvo radno iskustvo;	U toku			Federalni zavod za zapošljavanje; JU Služba za zapošljavanje TK.	Općine Tuzlanskog kantopa	Broj zaposlenih i samozaposlenih lica sa evidencije Službe za zapošljavanje TK; Broj lica koja su prošla obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje;	Do 2020:
2.2.2.2. Sufinansiranje zapošljavanja-Prilika za sve;	U toku						Zaposleno najmanje 2.350 lica sa evidencije Službe za zapošljavanje TK,
2.2.2.3. Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP;	U toku						Najmanje 125 lica pristupilo obuci, stručnom osposobljavanju i usavršavanju.
2.2.2.4. Program javnih radova;	Završen						
2.2.2.5. Program pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje)	U toku						
2.2.2.6. Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.	U toku						
Strateški cilj 3: Poboľjšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom						Indeks razvijenosti TK; Pokrivenost stanovništva zdravstvenim osiguranjem; Socijalni transferi po glavi stanovnika;	
Prioritet: 3.1. Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti.						Iznos izdvajanja iz budžeta TK za sport i kulturu;	Do 2020. g. za 20% povećan nivo izdvajanja iz Budžeta TK za sport i kulturu u odnosu na 2014.
3.1.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture							Do 2020:
3.1.1.1. Izgradnja sportske sale OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac;	U toku			Opštine Kladanj, Gradačac, Kalesija, Doboj Istok, Teočak i Čelić;	Gradačac	Broj izgrađenih i funkcionalnih sportskih sala i dvorana	Izgrađena i funkcionalna sportska sala OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac,
3.1.1.2. Izgradnja Sportske dvorane u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću.	U toku				Kladanj		Izgrađeno 5 sportskih dvorana (u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću).
	U toku				Kalesija		
	U toku						

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
3.1.1.2. Izgradnja Sportske dvorane u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću.	U toku			Opštine Kladanj, Gradačac, Kalesija, Doboj Istok, Teočak i Čelić;	Doboj Istok		Izgrađeno 5 sportskih dvorana (u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću).
	U toku				Teočak		
	U toku				Čelić		
	U toku				Sapna		
3.1.2. Unaprjeđenje javne infrastrukture u oblasti kulture.	U toku				Gračanica	Broj izgrađenih objekata kulture	Do 2020: Izgrađen i funkcionalan PKSC „Bazen“ Gračanica,
Prioritet: 3.2. Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu.						Broj smrtnih ishoda od vodećih bolesti; Broj dodatno otvorenih institucija ili centara za podršku socijalno ranjivim kategorijama;	Do 2020.g. broj smrtnih ishoda od vodećih bolesti smanjen za 15% u odnosu na 2014. godinu. Do 2020.g. dodatno otvorena najmanje jedna institucija ili centar za podršku socijalno ranjivim kategorijama.
3.2.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite	U toku			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK; Grad Tuzla.	Tuzla	Broj korisnika Centra za autizam;	Do 2020: Izgrađen referentni centar za autizam kojeg koristi, najmanje 10 osoba sa autizmom.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/fakcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
3.2.2. Unaprjeđenje kvaliteta hitne medicinske pomoći na području TK	U toku						Do 2020:
3.2.2.1. Reforma hitne medicinske pomoći;	U toku			Ministarstvo zdravstva TK; Zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite; Zavod zdravstvenog osiguranja; JZU UKC Tuzla.	TK	Broj osoba educiranih u formiranom i opremljenom Zavodu za hitnu medicinsku pomoć;	Najmanje 150 osoba educirano u formiranom i opremljenom Zavodu za hitnu medicinsku pomoć TK,
3.2.2.2. Opremanje Centra urgentne medicine pri JZU UKC Tuzla;	U toku					Broj opremljenih i obučanih centara urgentne medicine;	U potpunosti opremljen i obučan Centar urgentne medicine JZU UKC Tuzla.
3.2.3. Prevencija i suzbijanje zaraznih i vodećih uzroka oboljenja na TK	U toku						Do 2020:
3.2.3.1. Uspostava BSL III laboratorije;	U toku			Ministarstvo zdravstva TK; JZU UKC Tuzla; Zavod za javno zdravstvo TK; Zdravstvene ustanove na području TK; Udruženja oboljelih.	TK	Broj uspostavljenih BSL III laboratorija;	Uspostavljena BSL III laboratorija,
3.2.3.2. Prevencija i suzbijanje vodećih uzroka oboljenja;	U toku					Broj programa prevencije vodećih uzroka oboljenja;	Uspostavljeni programi prevencije za pet vodećih uzroka oboljenja.
Prioritet: 3.3. Poboļjšati bezbjednost građana od prirodnih i drugih opasnosti.						Broj dodatno educiranih i opremljenih timova civilne zaštite;	Do 2020 g. dodatno educirano i u potpunosti opremljeno najmanje 5 timova civilne zaštite.
						Broj preventivnih mjera zaštite od prirodnih i drugih opasnosti;	Do 2020.g. primjenjeno najmanje 10 preventivnih mjera zaštite od prirodnih i drugih opasnosti
3.3.1. Jačanje kapaciteta civilne zaštite TK						Broj opremljenih i obučanih službi civilne zaštite;	Do 2020:
3.3.1.1. Opremanje i obučavanje kantonalnih službi zaštite i spašavanja;	Završen					Broj izrađenih web sadržaja iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	U potpunosti opremljene i obučene službe zaštite i spašavanja KUCZ,
3.3.1.2. Podizanje razine svijesti o pitanjima smanjenja rizika od katastrofa provođenjem redovite obuke službi CZ-a i edukacije stanovništva o mjerama zaštite i spašavanja.	Završen			Kantonalna uprava civilne zaštite TK;	TK	Broj programa edukacije na temu smanjenja rizika od katastrofa;	Izrađeni web sadržaji iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
3.3.1.3. Ojačati cjelokupan sistem smanjenja rizika od katastrofa kroz podršku uključivanja nevladinih organizacija, privrednog sektora i znanstvenih institucija u izgradnji kapaciteta u prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe.	U toku					Broj nevladinih organizacija, privrednih subjekata i naučnih institucija koji su educirani na temu smanjenja rizika od katastrofa;	Izrađen program edukacije na temu smanjenja rizika od katastrofa.
3.3.1.4. Razvoj programa edukacije (korištenje principa "obuke učitelja" radi mogućnosti kontinuiranog prijenosa znanja i na sve ostale učesnike sistema zaštite i spašavanja – vatrogasci, gorska služba spašavanja, jedinice ZIS-a u privrednim subjektima, zdravstvene institucije, nevladin sektor)	Završen					Broj pripadnika civilne zaštite uspješno okončalo program „obuka učitelja“;	Najmanje 50 nevladinih organizacija, privrednih subjekata i naučnih institucija educirano na temu smanjenja rizika od katastrofa, Najmanje 10 pripadnika civilne zaštite uspješno okončalo program „obuke učitelja“.
3.3.2. Podrška prevenciji i sanaciji šteta nastalih uticajem prirodnih ili drugih opasnosti						Stepen (broj) saniranih šteta u odnosu na ukupan broj (iznos) procijenjenih šteta;	Do 2020:
3.3.2.1. Saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih opasnosti;	Otkazan				TK		U potpunosti realizovana odobrena sredstva za sanaciju šteta,
3.3.2.2. Preventivne mjere zaštite i spašavanja	Završen			Kantonalna uprava civilne zaštite TK; Općine TK		Stepen realizacije sredstava za sanaciju šteta i preventivne mjere zaštite i spašavanja;	U potpunosti realizovana odobrena sredstva za preventivne mjere zaštite i spašavanja.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
Strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska.						Procenat stanovništva obuhvaćenog savremenim komunalnim uslugama; Broj putničkih i tonskih kilometara ostvarenih na području Kantona;	
Prioritet: 4.1. Izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva i privrede, te doprinijelo sigurnosti građana i zaštiti okoliša.						Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih na sisteme javnog vodosnabdijevanja; Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih na kanalizacione sisteme; Procenat tretmana otpadnih voda iz naselja; Povećanje udjela površina Tuzlanskom kantonu zaštićenih od poplava ranga pojave 1/100;	Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih na sisteme javnog vodosnabdijevanja povećan sa 50% na 60%; Procenat stanovništva i pravnih lica priključenih na kanalizacione sisteme povećan sa 25% na 30%; Procenat tretmana otpadnih voda iz naselja povećan sa 7% na 12 %; Procenat površina zaštićenih od poplava ranga pojave 1/100 povećan za 5%;
4.1.1. Izgradnja, modernizacija i unaprijeđenje ekonomske održivosti općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja.						Dužina sekundarne mreže javnog vodosnabdijevanja;	Do 2020. godine:
4.1.1.1. Izgradnja novih, proširenje i modernizacija postojećih općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja,	U toku			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća.	TK	Procenat smanjenja prosječnih gubitaka u sistemima javnog vodosnabdijevanja Tuzlanskom kantonu;	Dužina sekundarne mreže javnog vodosnabdijevanja povećana za min. 300 km
					Gradačac		
					Lukavac		
					Živinice		
					Gračanica		
		Kalesija					

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
4.1.1.2. Izrada Studije za smanjenje gubitaka i Plana sanacije sekundarne vodovodne mreže;							Prosječni gubici u sistemima javnog vodosnabdijevanja u Tuzlanskom kantonu smanjeni sa 40% na 35% ; 100% sistema javnog vodosnabdijevanja Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama.
4.1.1.3. Materijalnim i institucionalnim jačanjem komunalnih preduzeća unaprijediti ekonomsku održivost sistema i operatera vodosnabdijevanja	U toku			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća.	TK	Procenat sistema javnog vodosnabdijevanja Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa pribavljenim vodnim dozvolama.	
					Kalesija		
4.1.2. Izgradnja, modernizacija i legalizacija općinskih i mjesnih kanalizacionih sistema, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.	U toku			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća.	TK	Dužina sekundarne zatvorene kanalizacione mreže;	Do 2020. godine:
					Kalesija	Procenat javnih kanalizacionih sistema u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama.	Dužina sekundarne zatvorene kanalizacione mreže povećana za min. 80 km
					Doboj Istok		100% sistema javne kanalizacije Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama.
4.1.3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.	U toku			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK; Komunalna preduzeća.	TK	Kapacitet postrojenja za tretman otpadnih voda iz naselja;	Do 2020. godine:
					TK	Procenat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama.	Kapacitet postrojenja za tretman otpadnih voda iz naselja povećan za min 45.000 ES;
							100% postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama.
4.1.4. Izrada tehničke dokumentacije i uređenje vodotoka II. kategorije, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.	U toku			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK	TK	Ukupna dužina vodozaštitnih objekata,	Do 2020. godine:
						Procenat zaštitnih vodnih objekata u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama.	Ukupna dužina vodozaštitnih objekata povećana za 10%;
							100% zaštitnih vodnih objekata u Tuzlanskom kantonu čija izgradnja i rekonstrukcija se finansira ili sufinansira iz budžetskih sredstava sa ishodovanim vodnim dozvolama.
4.1.5. Sanacija brane Modrac, IV faza.	U toku			Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; JP "Spreča" d.d. Tuzla.		Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom	Radovi predviđeni izvedbenim projektom realizovani sa 100%.
Prioritet: 4.2. Infrastrukturu snabdijevanja toplotnom energijom, optimizirati i prilagoditi potrebama stanovništva i privrede	U toku				Lukavac	Ukupna površina prostora grijanih putem sistema centralnog grijanja.	Ukupna površina prostora grijanih putem sistema centralnog grijanja povećana za min. 15%.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
<i>Prioritet: 4.2. Infrastrukturu snabdijevanja toplotnom energijom, optimizirati i prilagoditi potrebama stanovništva i privrede</i>	<i>U toku</i>				<i>Srebrenik</i>	<i>Ukupna površina prostora grijanih putem sistema centralnog grijanja.</i>	<i>Ukupna površina prostora grijanih putem sistema centralnog grijanja povećana za min. 15%.</i>
4.2.1. Toplifikacija dijela općine Živinice.	U toku			JP Elektroprivreda BiH; Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općina Živinice.	Živinice	Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom izgradnje magistralnog vrelova TE Tuzla-Općina Živinice, Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom izgradnje sekundarne mreže u općini Živinice.	Do 2020. godine: Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje magistralnog vrelova TE Tuzla-Općina Živinice realizovani sa 100%; Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje sekundarne mreže u općini Živinice realizovani sa 100%.
4.2.2. Proširenje mreže snabdijevanja toplotnom energijom općine Gračanica.	U toku			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općina Gračanica.	Gračanica	Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom proširenja sekundarne mreže (ugradnje toplotnih podstanica) u općini Gračanica.	Do 2020. godine: Radovi predviđeni izvedbenim projektom proširenja sekundarne mreže (ugradnje toplotnih podstanica) realizovani sa 100%.
<i>Prioritet: 4.3. Modernizovati saobraćajnu infrastrukturu i osigurati funkcionalno, ekonomski i okolišno održivo povezivanje sa okruženjem.</i>	<i>U toku</i>					<i>Udio saobraćajnica višeg ranga u ukupnoj dužini cestovne mreže</i>	<i>Udio saobraćajnica višeg ranga u ukupnoj dužini cestovne mreže povećan za 15%.</i>
4.3.1. Izgradnja i rekonstrukcija cestovne mreže na području Tuzlanskog kantona, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.						Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom rekonstrukcije puta Kobilići-Međeđa,	Do 2020. godine:
4.3.1.1. Rekonstrukcija puta Kobilići-Međeđa;	Nije u fazi realizacije od strane Direkcije regionalnih cesta TK					Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom rekonstrukcije glavnog lokalnog puta u općini Teočak,	Radovi predviđeni izvedbenim projektom rekonstrukcije puta Kobilići-Međeđa realizovani sa 100%, Radovi predviđeni izvedbenim projektom rekonstrukcije glavnog lokalnog puta u općini Teočak realizovani sa 100%
4.3.1.3. Izgradnja saobraćajnica u Zoni B općine Banovići	U toku			Direkcija cesta TK; Općine Sapna Teočak i Gradačac	Banovići	Procenat realizacije radova predviđeni izvedbenim projektom izgradnje saobraćajnica u Zoni B u općini Banovići	Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje saobraćajnica u Zoni B u općini Banovići realizovani sa 100%
4.3.2. Izgradnja cestovne infrastrukture za povezivanje Tuzlanskog kantona sa glavnim cestovnim koridorima.						Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom izgradnje saobraćajnice Tuzla-Dokanj (I, II i III faza),	Do 2020. godine:
4.3.2.2. Unaprijeđenje regionalne saobraćajnice za priključak općine Banovići na saobraćajnicu Tuzla-Žepče;	Nije u fazi realizacije od strane Direkcije regionalnih cesta TK			Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK; Direkcija cesta TK; Općine Tuzla I Banovići.		Procenat realizacije radova predviđenih izvedbenim projektom saobraćajnice za priključak na saobraćajnicu Tuzla-Žepče na teritoriji općine Banovići.	Radovi predviđeni izvedbenim projektom izgradnje saobraćajnice Tuzla-Dokanj (I, II i III faza) realizovani sa 100%, Radovi predviđeni izvedbenim projektom saobraćajnice za priključak na saobraćajnicu Tuzla-Žepče na teritoriji općine Banovići realizovani sa 100%.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
Strateški cilj 5: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima							
Prioritet: 5.1. Uspostaviti funkcionalan sistem monitoringa parametara zaštite okoliša kako bi se osiguralo praćenje i unaprjeđenje stanja okoliša							
5.1.1. Proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka, voda i zemljišta u Tuzlanskom kantonu.							
5.1.1.1. Unaprjeđenje postojećeg sistema za monitoring kvaliteta zraka.							
5.1.1.2. Uspostava sistemskog monitoringa površinskih voda II kategorije u Tuzlanskom kantonu i uvezivanje sa sistemom Agencije za vodno područje rijeke Save.							
5.1.1.3. Uspostava sistemskog monitoringa stanja zemljišta u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju.							
5.1.2. Inventarizacija i uspostavljanje sistema monitoringa biološke i geološke raznolikosti u Tuzlanskom kantonu.							
5.1.3. Izrada nedostajuće strateško-planske dokumentacije od značaja za sektor okoliša.							
Prioritet: 5.2. Zaštiti okoliš smanjenjem pritiska i uspostavljanjem održivog upravljanja prirodnim resursima							
5.2.1 Izrada elaborata i provedba mjera zaštite izvorišta u općinskim i mjesnim vodovodnim sistemima.							
5.2.1.1. Uskladiti postojeće, izraditi i usvojiti nedostajuće Elabore o zaštiti izvorišta u skladu sa važećim pravilnikom i po prioritetima JLS.							
5.2.1.2. Sprovesti tehničke mjere zaštite izvorišta po prioritetima JLS u skladu sa urađenim elaboratima, te Zakonom o vodama FBiH i podzakonskim aktima.							
5.2.2 Unaprjeđenje kvaliteta zemljišta vraćanjem funkcije degradiranog zemljišta.							
5.2.2.1. Izraditi kartu upotrebne vrijednosti zemljišta u TK i plan saniranja ili otklanjanje oštećenja, odnosno vraćanja u funkciju oštećenog tla							
5.2.2.2. Operacionalizacija pripremljenih planova unaprjeđenja kvaliteta zemljište i vraćanja u funkciju degradiranog zemljišta							
5.2.2.3. Izrada katastra klizišta TK							
5.2.2.4. Izrada plana sanacije i sprječavanja nastanka klizišta							
				Ministarstvo prostornog uređaja i zaštite okoliša TK; Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Agencija za vodno područje rijeke Save; Poljoprivredni zavod TK.	TK	Procenat realizacije radova i nabavke opreme predviđenih investiciono-tehničkom dokumentacijom, zasebno za svaki od parametara (zrak, vode, zemljište), Izvještaji o monitoringu zraka, voda i zemljišta za 2020. godinu.	Područje na kojem živi min. 50% stanovništva pokriveno sistemom redovnog praćenja osnovnih parametara stanja okoliša. Do 2020. godine: Oprema i radovi predviđeni investiciono-tehničkom dokumentacijom za svaki od parametara (zrak, vode, zemljište) realizovani sa 100% , Izrađeni izvještaji o monitoringu zraka, voda i zemljišta za 2020. godinu.
				Ministarstvo prostornog uređaja i zaštite okoliša TK.		Inventar flore, faune i gljiva i Distribucijska mapa ekosistema, Odluka o imenovanju tijela za provedbu monitoringa, Izvještaji o monitoringu biološke i geološke raznolikosti za 2020. godinu.	Do 2020. godine: Izrađen inventar flore, faune i gljiva i Distribucijska mapa ekosistema, Donesena Odluka o imenovanju tijela za provedbu monitoringa. Izrađen izvještaj o monitoringu biološke i geološke raznolikosti u Tuzlanskom kantonu.
	Odgođen			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Općine Teočak, Sapna, Čelić, Kalesija, Banovići.		Katastar zagađivača za područje Tuzlanskog kantona, Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) za svu prostorno-plansku dokumentaciju TK , Lokalni akcioni plan za svaku od općina (Teočak, Sapna, Čelić, Kalesija, Banovići).	Do 2018. godine: Izrađen Katastar zagađivača za područje Tuzlanskog kantona, Izrađena Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) za svu prostorno-plansku dokumentaciju TK , U svih 5 općina LEAP-i usvojeni i započeta njihova provedba.
						Broj izvorišta za koje su uspostavljene nove zone sanitarne zaštite; Stepen gubitka, stepen trošenja zemljišta i unos fosfora i azota na nivou Kantona; Postojanje sistema redovnog praćenja zdravstvenog stanja šuma;	Zone sanitarne zaštite uspostavljene za 10 novih izvorišta. Stepen gubitka, stepen trošenja zemljišta i unos fosfora i azota smanjeni za min. 30%. Uspostavljen sistem redovnog praćenja zdravstvenog stanja šuma.
						Elaborat o zonama sanitarne zaštite za pojedino izvorište,	Do 2020. godine:
				Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Općine TK		Odluka o zonama sanitarne zaštite izdata od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o vodama za pojedino izvorište,	Za svako izvorište u općinskim i mjesnim vodovodima za koje je podnesen zahtjev i odobreno finansiranje, izrađen Elaborat o zonama sanitarne zaštite i donesene odluke o zonama sanitarne zaštite,
						Procenat izvorišta za koje su donesene Odluke i provedene mjere zaštite	Mjere zaštite provedene za 25% izvorišta za koje su donesene odluke
						Karta upotrebne vrijednosti zemljišta i plan sanacije oštećenja, odnosno vraćanja u funkciju oštećenog tla	Do 2018. godine:
	U toku realizacije			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK; Poljoprivredni zavod TK; Općine TK.	TK	Katastar klizišta i Plan sanacije klizišta,	Izrađena Karta upotrebne vrijednosti zemljišta i Plan saniranja ili otklanjanja oštećenja
	Nije u fazi realizacije					Procenat saniranih lokacija definisanih Odlukom o prioritetima za sanaciju za planski period do 2020. godine.	Izrada Katastra klizišta TK i Plana sanacije,
	Nije u fazi realizacije						Do 2020. godine: Sanirano 100% lokacija definisanih Odlukom o prioritetima za sanaciju za planski period do 2020. godine.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
5.2.3. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi, izrada i provedba Programa mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih djelatnosti.						Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući i potrošnju đubriva i pesticida,	Do 2018. godine:
5.2.3.1. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući izračun pokazatelja o potrošnji đubriva i pesticida, te izrada odgovarajućeg programa mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih aktivnosti	Nije u fazi realizacije			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Poljoprivredni zavod TK.		Program mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih djelatnosti, Broj projekata čistije proizvodnje u poljoprivredi podržan u okviru Programa podrške poljoprivrednicima .	Izrađena Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući i potrošnju đubriva i pesticida, Izrađen Program mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih djelatnosti.
5.2.3.2. Finansijska podrška privrednicima za implementaciju projekata čistije proizvodnje	Nije u fazi realizacije						Do 2020. godine: Podržano min. 50 projekata čistije proizvodnje u poljoprivredi.
5.2.4. Uspostava redovnog praćenja i unaprijeđenje zdravstvenog stanja šuma i šumskog zemljišta.							Do 2018. godine:
5.2.4.1. Inventarizacija šuma i šumskog zemljišta u cilju uspostave baze podataka u GIS-u, te nabavka potrebnog softvera	Nije u fazi realizacije					Inventar šuma i šumskog zemljišta (uključujući bazu podataka u GIS-u)	Izrađeni Inventar šuma i šumskog zemljišta i Program razvoja šumarstva za TK,
5.2.4.2. Praćenje zdravstvenog stanja i devastacije šuma i šumskog zemljišta (koristeći GIS bazu)	Nije u fazi realizacije					Program razvoja šumarstva za TK,	Izrađen Plan i izvršeno tehničko opremanje Čuvarske službe u skladu sa Prioritetima za planski period do 2020. godine,
5.2.4.3. Tehničko opremanje čuvarske službe za adekvatnije praćenje zdravstvenog stanja šuma te sistem dojava i borbe protiv požara (nabavka opreme za održavanje zdravstvenog stanja šuma, izgradnja osmatračnica, nabavka telekomunikacijske opreme, nabavka vatrogasnih vozila)	Nije u fazi realizacije			Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK; Kantonalna uprava za šumarstvo.		Plan i stepen realizacije opremanja čuvarske službe,	Do 2020. godine:
5.2.4.4. Sprovođenje mjera i aktivnosti na održavanju FSC certifikata i recertifikacije	U toku realizacije				TK	Izvještaji o zdravstvenom stanju i stanju devastacije šuma i šumskog zemljišta za 2019. i 2020. godinu.	Izrađeni izvještaji o zdravstvenom stanju i stanju devastacije šuma i šumskog zemljišta za 2019. i 2020. godinu.
5.2.4.5. Sufinansiranje projekata koji se odnose na održivo upravljanje šumama	Nije u fazi realizacije						
Prioritet: 5.3. Uspostaviti funkcionalan sistem upravljanja otpadom kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje stanovništva.						Odnos prikupljenog i proizvedenog komunalnog otpada; Količine selektivno prikupljenog komunalnog otpada;	Odnos prikupljenog i proizvedenog komunalnog otpada porastao do min 80%. Količine selektivno prikupljenog komunalnog otpada povećane sa 17% na 30%.
5.3.1. Izrada nedostajuće i harmonizacija postojeće strateško-planske dokumentacije za upravljanje otpadom.							Do 2018. godine:
5.3.1.1. Izrada programa povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada;	U toku			Ministarstvo prostornog uređenje i zaštite okoliša TK;		Prostorni plan TK izmijenjen u dijelu koji se odnosi na upravljanje otpadom.	Usvojene izmjene Prostornog plana TK sa uključenim izmjenama koje se odnose na upravljanje otpadom.
5.3.1.2. Provesti i izmjene i dopune Prostornog plana TK kako bi se obezbijedio funkcionalan i ekonomski održiv razmještaj infrastrukture upravljanja otpadom.	U toku				TK	Program povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada,	Do 2019. godine: Izrađen Program povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada.
5.3.2. Razvoj infrastrukture za sortiranje i prikupljanje reciklažnog otpada.	U toku			Ministarstvo prostornog uređenje i zaštite okoliša TK.	Gradačac	Program i Operativni plan proširenja infrastrukture za odvojeno sakupljanje i tretman komunalnog otpada,	Do 2018. godine:

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Status provođenja projekta (U toku, Odgođen, Otkazan, Zamijenjen, Završen)	Ako je zamijenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt	Obrazloženje za zamjenu, odgodu ili otkazivanje projekta	Nosilac implementacije	Lokacija	Indikator	Planirani rezultati
5.3.2. Razvoj infrastrukture za sortiranje i prikupljanje reciklažnog otpada.	U toku				Srebrenik	Program i Operativni plan proširenja infrastrukture za odvojeno sakupljanje i tretman komunalnog otpada,	Izrađen Program i Operativni plan proširenja infrastrukture za odvojeno sakupljanje i tretman komunalnog otpada.
	U toku				Gračanica	Procenat pokrivenosti općina Tuzlanskog kantona infrastrukturom za odvojeno prikupljanje reciklažnog otpada.	Do 2020. godine: 95% općina Tuzlanskog kantona pokriveno sustavom odvojenog prikupljanja reciklažnog komunalnog otpada .
Prioritet: 5.4. Intenzivirati provedbu principa i mjera energetske efikasnosti.						Procenat smanjenja potrošnja toplotne i električne energije u 18 identifikovanih javnih objekata; Procenat smanjenja potrošnje toplotne i električne energije korisnika sredstava podrške;	Potrošnja toplotne i električne energije u 18 identifikovanih javnih objekata smanjena za prosječno 40%. Potrošnja toplotne i električne energije u podržanim domaćinstvima i privrednim subjektima smanjena za prosječno 20%.
5.4.1. Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata na području TK.	U toku je realizacija.				TK		Do 2017. godine:
5.4.1.1. Povećanje energetske efikasnosti na min. 18 javnih objekata na području TK	U toku			Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Korisnici javnih objekata sa područja Tuzlanskog kantona.		Broj izrađenih elaborata o izvršenim energetske pregledima sa prijedlogom mjera, Stepen realizacije radova na provedbi mjera predviđenih elaboratima Broj uposlenika javnih objekata koji su završili obuku za energetske menadžere.	Izrađeno 18 elaborata o izvršenim energetske pregledima sa prijedlogom mjera. Do 2019. godine: Radovi na provedbi mjera predviđenih elaboratima realizovani 100% Min. 200 uposlenika javnih ustanova institucija i preduzeća završilo obuku za energetske menadžere.
5.4.1.2. Uvođenje institucije i edukacija energetske menadžera u budžetskim ustanovama	U toku						
5.4.2. Program sufinansiranja primjene mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.							Do 2020. godine:
5.4.2.1. Finansijska podrška projektima u oblasti EE i OIE						Broj domaćinstava koja su realizovala sredstva iz programa podrške,	Min. 5.000 (1.000/god.) domaćinstava realizovalo sredstva iz programa podrške,
5.4.2.2. Uvesti sistem stimulansa i destimulansa za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i privredi, kao i stimuliranje zamjene uvoznih fosilnih goriva domaćim gorivima iz obnovljivih izvora				Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK		Broj poslovnih subjekata koji su realizovali sredstva iz programa podrške,	Min. 500 (100/god.) poslovnih subjekata realizovalo sredstva iz programa podrške,
Strateški cilj	Status provođenja projekata						
	Završeno	U toku realizacije	Nije u fazi realizacije	Odgođeno	Otkazano		
SC1	6	18	1	0	0		
SC2	2	13	1	0	0		
SC3	5	17	0	0	1		
SC4	0	18	2	0	0		
SC5	0	9	9	1	0		
UKUPNO	13	75	13	1	1		

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU OPERATIVNOG/ AKCIONOG PLANA (2016-2018) ZA 2016.GODINU

2.dio

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
Strateški cilj/Prioritet/Mjera							
Strateški cilj 1: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona (ekonomski razvoj).		38.677.191					
Prioritet: 1.1. Razviti privredu Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanjem sektora poduzetništva.		3.839.191					
1.1.1. Finansijska, institucionalna i pravna podrška malim i srednjim preduzećima.		307.000					
1.1.1.1. Garatni fond.	Od početka rada Garatnog fonda: 137 malih i srednjih preduzeća dobilo kreditna sredstva ukupne vrijednosti 7.362.113,95 KM, zadržano preko 2.100 postojećih radnih mjesta, kreirano preko 600 novih radnih mjesta, 2,7 miliona KM operativno.	260.000					u 2016. nisu ulagana sredstva u Garatni fond
1.1.1.2. Registar parafiskalnih nameta.	U okviru projekta Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u SI BiH Nezavisni biro za razvoj iz Gradačca kao implementator zajedno sa Ministarstvom kao saradnikom uzelo je učešće na sastancima na kojima je prezentirana kreirana Analiza parafiskalnih nameta na području Sjeveroistočne BiH, sa pripadajućim pregledom parafiskalnih nameta na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Tuzlanskog i Posavskog kantona te svih 15 lokalnih zajednica ciljnog područja Projekta (Grad Tuzla i općine Gradačac, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Sapna, Teočak, Lukavac, Živinice, Banovići, Kladanj, Odžak i Modriča). Na temelju analize kreirane su i preporuke za smanjenje ili ukidanje identificiranih parafiskalnih nameta u 13 općina TK i općinama Modriča i Odžak kroz 20 definisanih preporuka kojima se pokreću aktivnosti na smanjenju regulatornih ograničenja za MSP. Za Tuzlanski kanton na osnovu urađene Analize je klasifikovano 9 kategorija administrativnih taksi i 7 kategorija sudskih taksi. Udruženje Nezavisni biro za razvoj- NBR Gradačac, kao nosilac projekta Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) zajedno sa Udruženjem za poduzetništvo i posao LINK Mostar i uz podršku Ministarstva razvoja i poduzetništva kao članice LEDnet mreže u okviru projektne komponente "Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta" nastoje ubrzati procese registracije biznisa koji se registruju na sudovima u FBiH, kao i uspostaviti registar parafiskalnih nameta i uticati na smanjenje broja nameta. Ministarstvo razvoja i poduzetništva kao član mreže pruža podršku koordinadorima projekta i ostalim članicama mreže u zagovaranju za uspostavu registra parafiskalnih nameta i ubrzanju procesa registracije što će se nastaviti i u narednoj godini.	47.000					
1.1.1.3. Pravna pomoć.	Privredna komora TK ostvarila besplatnu pravnu pomoć za 12 MSP-a/obrnika						
1.1.2. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrtnika.	Prema Odluci o utvrđivanju programa, uslova kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2016. godinu sa pozicije "Podrška razvoju kantona" planirana su sredstva u iznosu do 820 000 KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Odlukom su planirana sredstva za subvencije za podršku obrtničkim komorama u u iznosu do 15.000 KM, za subvencije za zaštitu i registraciju autohtonih proizvoda u iznosu do 10.000 KM i za subvencije za promociju poduzetništva u iznosu do 20.000 KM. Nakon okončanja Javnog poziva i utvrđivanja konačne rang liste korisnika sredstva su odobrena obrtničkoj komori u iznosu od 15.000 KM, za subvenciju za promociju poduzetništva za 2 korisnika su odobrena sredstva od po 5.000 KM u ukupnom iznosu od 10.000 KM za organizaciju sajamskih aktivnosti. Za program zaštite i registracije autohtonih proizvoda nije bilo prijavljenih aplikacija. Ukupno je odobreno 25.000 KM od tog iznosa za podršku obrtničkoj komori 15.000 KM i za promociju poduzetništva 10.000 KM za 2 MSP-a. Dalje slijede aktivnosti oko potpisivanja ugovora za korisnike	0	25.000		25.000		
1.1.2.1. Uvođenje standarda i softverskih rješenja za povećanje efikasnosti poslovanja.	Odobrena su sredstva za tri korisnika za subvenciju IT poduzetništvu i to 2 korisnika po 30.000 KM i jedan 20.000 KM čime će se unaprijediti poslovanje za tri IT kompanije i zaposliti 8 novih radnika sa završenim i ciklusom studija IT ili srodne struke na period od minimalno godinu dana. Slijede aktivnosti potpisivanja ugovora za korisnike	155.000	80.000			80.000	Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja TK 2016-2020.g. planirana sredstva za ovu aktivnost su tek od 2017.g. Sredstva su prema Javnom pozivu Ministarstva za dodjelu grant sredstava planirana u iznosu od 155.000 KM, a odobrena su za 3 MSP za subvenciju IT poduzetništvu, dok za uvođenje standarda kvaliteta nisu planirana sredstva u 2016. godini.
1.1.2.2. Prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalizacija za MSP i obrtnike.	Završen je Javni poziv objavljen u martu 2016. godine za dodjelu sredstava za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu sa planiranim 100.000 KM. Na rang listi je Menprom d.o.o. Gornja Tuzla sa odobrenim iznosom od 1887,50 KM. Obaveza poslodavca je da zaposli tj. primi u radni odnos osobu koju je obučio na period najmanje 6 mjeseci. Aktivnosti koje slijede su potpisivanje ugovora Ministarstva sa poslodavcem nakon čega se sredstva doznavaćavaju na transakcijski račun poslodavca.		1.888			1.888	

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
1.1.2.3. Podrška projektima koji imaju za cilj podizanje poduzetničkog duha na Tuzlanskom kantonu.	Od ukupnog iznosa sredstava 820 000 KM sa pozicije Podrška razvoju Kantona za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu do 50 000 KM za sufinansiranje projekata udruženja koja se bave promocijom i razvojem poduzetništva dodjeljen je navedeni iznos za 4 udruženja koja će planiranim projektima doprinijeti lokalnom ekonomskom razvoju. Aktivnosti koje slijede su potpisivanje ugovora Ministarstva sa korisnicima sredstava.		50.000			50.000	
	Identificiranje ključnih prepreka za razvoj ženskog poduzetništva i samozapošljavanje. Identificirane prepreke za razvoj poduzetništva i samozapošljavanje žena (uzorak istraživanja formiran je na osnovu 1000 članica Mreže žena u biznisu BiH.			5.500		5.500	Naučno-istraživački projekt je finansiralo FMNO U IZNOSU OD 5,500 KM
	Formulirane preporuke nadležnim institucijama u vezi sa unaprijeđenjem razvoja poduzetništva, posebno među ženama na području TK. Oko 30 dodatno educiranih i informisanih poduzetnica, potencijalnih poduzetnica i studenata koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis			1.000		1.000	Realizirane aktivnosti finansirao je Ekonomski fakultet u Tuzli, Kantonalna privredna komora Tuzla i MI-BOSPO; cc 1000 KM
	Privredna komora TK učestvovala na 3 sajma/manifestacije						
1.1.2.5. Podršku razvoju preduzeća korištenjem mehanizama koncesije i javno-privatnog partnerstva	U skladu sa Zakonom o JPP u TK Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK je u saradnji sa ministarstvima Kantona i nadležnim službama JLS u toku provođenja aktivnosti na izradi Baze podataka potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Prikupljene su informacije o 24 prijedloga projekata sa ukupnom vrijednosti u iznosu od 12.427.444,57 Eura.					Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK u saradnji sa Komisijom za koncesije kao nadležnim organom za projekate JPP-a i Privrednom komorom planira u narednom periodu održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih zajednica i resornih ministarstava u cilju unaprijeđenja procesa planiranja i realizacije razvojnih projekata/programa. Finansijska sredstva za podršku realizacije ove aktivnosti su planirana u 2018. godini.	
1.1.3. Biznis Start-Up fond za mlade.	Prema Odluci o utvrđivanju programa, uslova kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2016. godinu sa pozicije "Podrška razvoju kantona" planirana su sredstva za subvencije: za podršku obrtu u iznosu do 100.000 KM, za podršku MSP u iznosu do 400.000 KM, za podršku novoosnovanim MSP i obrtima u iznosu do 50.000 KM, poticaje inovatorstvu u iznosu do 20.000 KM, sve ukupno iznos od 570.000 KM. Na osnovu konačne rang liste korisnika za podršku MSP odobreno je 561.848,57 KM za 22 korisnika MSP-a što je više od planiranog iznosa jer na programima podrške inovatorima nije bilo prijavljenih korisnika, kao i na programu subvencije za zaštitu i registraciju autohtonih proizvoda, kao što se na nekim programima nisu u cjelosti utrošila sredstva te su preusmjerena na veći broj korisnika MSP-a koji su se prijavili na javni poziv za nabavku i kupovinu opreme i alata. Za podršku obrtu odobreno je za 11 korisnika- obrtnika iznos od 88.851,43 KM za nabavku opreme i alata. Takođe za subvenciju za podršku novoosnovanim MSP i obrtima odobreni su troškovi na ime registracije u iznosu od 14.300 KM za 10 korisnika i to za 4 MSP i 7 obrta. Ukupno odobrena sredstva iznose 665.000 KM za podršku MSP, obrtima i novoosnovanim MSP i obrtima.	89.600	665.000		665.000		
1.1.4. Podrška novim investicijama u industrijskoj proizvodnji.	u 2016. godini realizovana investicija od 1.517.000,00 KM i uposleno 40 novih radnika i podržano 9 privrednih društava sa područja TK	2.000.000	300.000		300.000	Pokazan veliki interes kod privrednih društava prema ovom načinu podsticaja investicija i novog zapošljavanja	
1.1.5. Razvoj poslovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona.	Realizacijom projekta izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II povezat će se postojeće saobraćajnice u industrijskoj zoni i omogućiti bolji pristup postojećim poslovnim subjektima kao i otvoriti mogućnost investiranja u izgradnju novih objekata na zemljištu u vlasništvu Općine Gradačac. Prva faza projekta je urađena 2012 i 2014 i tom prilikom je urađen most i saobraćajnica u dužini od ca 250 m. Naredna faza obuhvata "probijanje" saobraćajnice dužinom industrijske zone 2 od firme Kovgrad d.o.o. do firme Zott SEE d.o.o. u dužini ca 900 m, koji bi se otvorio pristup praznim parcelama u vlasništvu općine Gradačac ukupne površine ca 12 hektara, kao i privatnim parcelama ukupne površine ca 15 hektara.	1.252.591				Prva faza projekta u iznosu od 420.000 KM je realizovana. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju druge faze projekta su 1.950.000 KM a koja još nisu obezbijeđena	
1.1.5.1. Uspostava Centara za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog parka.	Kapaciteti BIT Centra u Tuzli prošireni i opremljeni (1 objekat, 490 m2); omogućeno poslovanje i širenje 9 novih MSP u ICT sektoru; kreirano preko 50 radnih mjesta; Uspostavljena 2 funkcionalna Centra za podršku poduzetništvu s inkubacionim kapacitetima u Srebreniku (5 start-up firmi započelo poslovanje) i Kalesiji (3 firme u poslovnim prostorima Centra);	1.108.521		70.000	70.000		

Strategija razvoja TK- izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
1.1.5.2. Uspostava funkcionalne poslovne zone „Kreka Sjever“ Tuzla.	Projekat se odnosi na izgradnju Poslovne zone Kreka-sjever površine od 140.000 m2, i formiranje 29 parcela za građenje, prosječne veličine 3.800 m2. U 2014. godini, izrađen je Regulatorni plan, Studija izvodljivosti, donesene su odluke o izradi i provođenju Regulatornog plana Poslovne zone, i formiran Koordinacioni tim za realizaciju projekta. U 2015. i 2016. godini planirana je izgradnja potrebne infrastrukture, te je planirano stavljanje u funkciju 15 parcela, ukupne bruto površine 7,48 hektara sa saobraćajnicama, instalacijama i uređenim zemljištem.	111.430					Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.111.345 KM. Do sada je realizovano 500.000 KM sredstava Budžeta Grada Tuzla, lokalnih i međunarodnih fondova
1.1.5.3. Uspostava Centara za podršku poduzetništvu s poslovnim inkubatorima uz proširenje kapaciteta postojećeg tehnološkog centra MTTC		32.640					
1.1.6. Razvoj turističke ponude na području Tuzlanskog kantona.		190.000					
1.1.6.1. Razvoj i promocija specifičnih oblika turizma.							
1.1.6.2. Revitalizaciju kompleksa Stari Grad Srebrenik.		190.000		20.000		20.000	
1.1.6.3. Očuvanje starih i umjetničkih zanata u svrhu razvoj turizma.	Radovi na dokonzervaciji Starog grada Srebrenika su izvedeni 2008. godine (konzervatorski radovi 1978-1981), a obnova drvenog mosta i prodavnice suvenira 2011. godine. Stari grad Srebrenik je trenutno pod nadzorom Općine Srebrenik čime su stvorene pretpostavke i uslovi za masovni dolazak posjetilaca. Realizacijom ovog projekta stvaraju se pretpostavke za stavljanje objekta Stari grad Srebrenik u funkciju turizma, a takođe se povećava sigurnost posjetilaca. Projektom su predviđene aktivnosti na revitalizaciji šireg kompleksa „Starog grada“ Srebrenika kroz izgradnju i osposobljavanje određenih prostora i kapaciteta za turističku eksploataciju, a u skladu sa usvojenom Idejnom osnovom . Proces revitalizacije je podijeljen u tri grupacije objekata, od kojih svaka za sebe, nudi mogućnost funkcionalnog korištenja.						Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 950.000 KM. Do sada je realizovano 280.000 KM sredstava Budžeta Opštine, Ministarstva okoliša i turizma FBiH i Turističke zajednice FBiH i TK
Prioritet 1.2. Jačati konkurentnost sektora poljoprivrede.		26.000.000					
1.2.1. Zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanja zemljišnih posjeda, i uspostave politike održivog upravljanja zemljištem.	izgradnja puta u poljoprivrednom kompleksu, dužine 3,3 km	1.000.000		100.000		100.000	Dostavljeni podaci od Općine Kalesija će biti obrađeni u sklopu zbirnog godišnjeg izvještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, a koji će biti pripremljen u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Gradom/Općinama TK
1.2.2. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne proizvodnje.	34 poljoprivredna proizvođača korisnici novčane podrške	6.000.000		7.960		7.960	

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
1.2.3. Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u oblasti animalne proizvodnje.	349 poljoprivrednih proizvođača korisnici novčane podrške	10.000.000		93.000		93.000	Dostavljeni podaci od Općine Kalesija će biti obrađeni u sklopu zbirnog godišnjeg izvještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, a koji će biti pripremljeni u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Gradom/Općinama TK
1.2.4. Razvoj ruralnih područja.		8.000.000					
1.2.5. Opće usluge u poljoprivredi.		1.000.000					
Prioritet 1.3. Unaprijediti prometnu mrežu i povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima.		8.838.000					
1.3.1. Međunarodni aerodrom Tuzla – uspostava regionalnog cargo centra sa airparkom-I faza	<p>Broj prevezenih putnika: Očekuje se da će u 2016.godini biti prevezeno 310 000 putnika što bi bilo više za 50 971 putnika u odnosu na 2015.godinu.</p> <p>Količina prevezene robe: Prema trenutnom trendu očekuje se da će u 2016.godini preko aerodroma Tuzla biti prevezeno 5700 tona tereta što bi bilo više za 5464 tona tereta više u odnosu na 2015.godinu.</p> <p>Broj letova: U 2016.godini očekuje se da će se preko aerodroma Tuzla obaviti 1200 letova što bi bilo više za 36 letova u odnosu na 2015.godinu.</p> <p>Nove avionske linije: U odnosu na destinacije i avionske linije u 2015.godini na aerodromu Tuzla u 2016.godini su uvedene 4 nove destinacije tj. 3 nove destinacije za putnički saobraćaj: London-Luton, Billund i Berlin-Schoenefeld kao i 1 nova destinacija za cargo saobraćaj: Istanbul.</p> <p>Količina prodatog avionskog goriva: U 2016.godini očekuje se da će na aerodromu Tuzla biti prodati 4080 tona avio goriva što je za 2760 tona više u odnosu na 2015.godinu.</p> <p>Nove aerodromske usluge U 2016.godini otpočelo se sa pružanjem novih vrsta aerodromskih usluga: - prihvata i otprema teretnih zrakoplova, - prihvata i otprema tereta (rashlađenog mesa) sa pretovarom-paletiranjem - opskrba zrakoplova catering-om (hrana, piće i dr.) je u pripremi za početak u decembru 2016.godine</p> <p>Novi educiranih-licenciranih uposlenika U 2016.godini je kroz razne vidove edukacije i specijalistički obuka broj licenciranih uposlenika povećan na 81 što je za 50 više u odnosu na 2015.godinu.</p> <p>2015.godinu je 2.315.169 KM</p>	688.000	532.836	284.157	0	816.994	
1.3.2. „Izgradnja autoceste Orašje–Tuzla–Žepče“ kao tzv. Y krak koridora Vc.		8.150.000					

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
Strateški cilj 2: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja (društveni razvoj)		2.459.634					
Prioritet: 2.1. Poboľjšati kvalitetu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada		10.000					
2.1.1. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture	U toku realizacije projekat: Izgradnja petogodišnje osnovne škole u Lukavica Rijeka. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 300.000 KM. Do sada je realizovano 50.000 KM sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i 5.646 KM sredstava Bužete Općine.	0					
2.1.1.1. Rekonstrukcija i sanacija prizemlja i radionica mašinske struke u JU MSS Čelić	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta Izgradnje područne škole u Devetaku su 908.240 KM. Do sada je obezbijedeno i realizovano 315.000 KM sredstava iz Budžeta Vlade TK.						Nsu obezbijedena sredstva za ove namjene. Projekat Izgradnje područne škole u Devetaku je kandidiran zbog potrebe izgradnje nove školske zgrade. U cilju podizanja kvaliteta obrazovanja nužno je učenicima obezbijediti optimalne uslove u skladu sa Pedagoškim standardima. Izgradnja škole od čvrstog materijala, s obzirom da je postojeći objekat montažne gradnje izgrađen 1974. god.
2.1.1.3. Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli	Realizacijom projekta dostigli bi se propisani standardi u pogledu prostora i opreme, čime bi se omogućila uspješna evaluacija i akreditacija. Značajno bi se unaprijedili standardi studiranja, te obezbjedili uslovi za kvalitetnije izvođenje naučno-nastavnog procesa i provođenje bolonjskog sistema studiranja. Na taj način uspješno bi se okončao proces uključivanja Univerziteta u Tuzli u Evropski prostor visokog obrazovanja i istraživanja, sa efikasnim stopama upisa i završavanja i dovoljnim fondovima za istraživanje i međunarodnu obrazovnu i naučnu saradnju i razmjenu. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 72.040.000 KM. Do sada je realizovano 527.353 KM sredstava: Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK-iz sredstava ekoloških naknada, Projekta FP7 i Vlastitih prihoda						
2.1.2. Unaprjeđenje kvaliteta programa obrazovanja na TK	Građevinski radovi: Raščišćavanje terena, iskop temelja, ugradnja betona u temeljne trake, soklo, podnu ploču i stubove, zidanje vanjskih zidova termo blokom i unutrašnjih giter blokom	0					4.050,00 KM – Budžet Općine 51.550,00 KM od čega: -Fed.min.raseljenih osoba 50.000 KM (sredstva realizirana u 2015. godini FMROI) -Budžet općine 1.550,00 KM
	Vođač za mjerenje kvaliteta visokoobrazovne usluge; u toku gradnje vođača za osiguranje kvaliteta studijskih programa.			10.000		10.000	Naučno-istraživačke projekte je finansiralo FMROI u iznosu od 10.000 KM (oba projekta po 5000 KM)
2.1.2.1. Kreiranje programa cjeloživotnog učenja u funkciji jačanja konkurentnosti radne snage i povećanja broja zaposlenih u preduzećima na području Tuzlanskog kantona.	Realizirana 4 edukativna programa cjeloživotnog učenja, educirano preko 80 zaposlenika preduzeća, organizacija i finansijskih institucija, razvijena 23 nova edukativna programa u funkciji cjeloživotnog učenja. Preko 80 educiranih zaposlenika na području TK, te iskazan visok stepen zainteresiranosti za buduće edukacije u okviru kojih je predviđena realizacija 23 nova edukativna programa za cjeloživotno učenje			10.000		10.000	Naučno-istraživačke projekte je finansiralo FMROI u iznosu od 10.000 KM
2.1.2.3. Profesionalna orijentacija namijenjena djeci u završnim razredima osnovnih škola.							
2.1.3. Podrška razvoju naučno-istraživačkih kapaciteta na području TK		10.000					
2.1.3.1. Osnivanje Centra za društvena istraživanja i evaluaciju programa u okviru Univerziteta u Tuzli.	U toku je izgradnja kapaciteta za formalno osnivanje Centra pri Univerzitetu u Tuzli. U tom smislu, dva nastavnika sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli su, nakon rigoroznog procesa selekcije velikog broja prijavljenih kandidata, uključena u projekt MEASURE-BiH kojeg je pokrenula Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Educirani zaposlenici Ekonomskog fakulteta u Tuzli. S ciljem jačanja kvaliteta nastave i naučnoistraživačkog rada Univerzitet u Tuzli je 24.05.2106. godine potpisao Sporazum o saradnji s Bosanskohercegovačkom-Američkom Akademijom nauka i umjetnosti u SAD-a, uz obostranu saglasnost da pokreću sve oblike međusobne stručne i naučne saradnje i razmjene kadrova.	10.000					Edukacije koje su u toku finansira USAID u okviru MEASURE-BH.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
2.1.3.2. Razvoj istraživačkih kapaciteta naučnih novaka i kapaciteta fakulteta za učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.	Nije došlo do izmjena u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje Univerzitetu su za potrebe izrade projektnih prijedloga za prijavu na programe Evropske komisije od Ministarstva civilnih poslova odobreni iznosi za prijavu projekta TVIFIM Mašinskog fakulteta (30.000,00 KM) i prijavu projekta Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta na HORIZON 2020 (20.000,00 KM). Pored toga, po Internom pozivu Univerziteta u Tuzli, po Ugovoru sa FMON, odobreno je finansiranje i sufinansiranje 29 naučno-istraživačkih projekata						
Prioritet: 2.2. Jačati i razvijati inkluzivne programe zapošljavanja.		2.449.634					
2.2.1. Podrška zapošljavanju marginaliziranih grupa stanovništva.		1.113.634					
2.2.1.1. Dodjela beskatnih kreditnih sredstava za samozapošljavanje (vlastiti biznis) i zapošljavanje branitelja.	U Projektu Zapošljavanja zaposleno novih 33 lica, a u Projektu Samozapošljavanja zaposleno novih 24 lica iz reda boračke populacije, odnosno ukupno 57 novoupisanih lica. Do 01.01.2017: ukupan broj novoupisanih lica treba da bude 60. Projekat zapošljavanja planiran sa 250.000,00 KM a ostvaren sa 230.000,00 KM Projekat samozapošljavanja planiran sa 250.000,00 KM ostvaren sa 236.850,00 KM	500.000	500.000			500.000	Za 2016. godinu planirano je bilo za zapošljavanje da se izdvoji 1.000.000,00 KM u dva programa. Jedan program podrazumijevao je dodjelu beskatnih kreditnih sredstava (povratna) u visini od 500.000,00 KM i to putem poslovnih banaka, a drugi Program dodjelu grant sredstava (nepovratno) u iznosu od 500.000,00 KM. Prvi Program dodjele beskatnih kreditnih sredstava je propao jer se nakon tri puta
2.2.1.2. Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma.	U toku ugovaranja zapošljavanja 6 pripadnika Romske nacionalnosti kroz Program zapošljavanja Roma TK Odobreno sufinansiranje zapošljavanja 26 Roma kroz Program zapošljavanja Roma FZZZ	40.000	45.000			45.000	
2.2.1.3. Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba–vaučer za posao 2016		73.634		150.000		150.000	(Kao aktivnost 2.2.2.2.) Prema Programu rada FZZZ za 2016.godinu - Program sufinansiranja zapošljavanja 2016("Prilika za sve", "Vaučer za posao" i "Sezonsko/periodično zapošljavanje")- sredstva FZZZ
2.2.2. Podrška zapošljavanju licima sa evidencije Službe za zapošljavanje TK.		1.336.000					
2.2.2.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada - Prvo radno iskustvo;	Planirano zapošljavanje, po procjeni, zajedno sa aktivnosti broj 2.2.2.3., 2,240 osobe - Ugovoreno zapošljavanje -385 osoba	14.065.000,00 KM, zajedno sa aktivnosti broj 2.2.2.3.		1.449.624.00		1.449.624	Vlada FBiH donijela Uredbu o poticanju zapošljavanja-samozapošljavanje mladih osoba, a FZZ Zbog toga nije planirao realizaciju iz svojih sredstava - sredstva Vlade FBiH
2.2.2.2. Sufinansiranje zapošljavanja-Prilika za sve;	Zaposleno najmanje 1.000 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje TK u 2016.godini - Ugovoreno zapošljavanje 786 osoba	2.031.376		1.646.488		1.646.488	Prema Programu rada FZZZ za 2016.godinu - Program sufinansiranja zapošljavanja 2016("Prilika za sve", "Vaučer za posao" i "Sezonsko/periodično zapošljavanje") sredstva FZZZ
2.2.2.3. Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP;	Planirano zapošljavanje, po procjeni, zajedno sa aktivnosti broj 2.2.2.1., 2,240 osobe - Ugovoreno zapošljavanje 316 osoba	14.065.000,00 KM, zajedno sa aktivnosti broj 2.2.2.1.		2.191.776		2.191.776	Vlada FBiH donijela Uredbu o poticanju zapošljavanja-samozapošljavanje, a FZZ Zbog toga nije planirao realizaciju iz svojih sredstava - sredstva Vlade FBiH - sredstva Vlade FBiH
2.2.2.4. Program javnih radova;		100.000					Nije planirano Programom rada FZZZ za 2016
2.2.2.5. Program pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje)	252 osobe pristupile obuci, stručnom osposobljavanju i usavršavanju, od kojih 191 osoba ostaje u radnom odnosu - Ugovorena obuka za 252 osobe, od kojih zapošljavanje 191 osobe	40.000		367.864		367.864	Prema Programu rada FZZZ za 2016.godinu - Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016-obukom do zaposlenja - sredstva FZZZ
2.2.2.6. Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.	93 osobe se samozaposlile i zaposlile - Ugovoreno sufinansiranje zapošljavanja 93 osobe	200.000		315.943		315.943	Prema Programu rada FZZZ za 2016.godinu - sredstva FZZZ i Vlade FBiH
Strateški cilj 3: Poboľjšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom		564.000					
Prioritet: 3.1. Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti.		0					
3.1.1. Unaprjeđenje sportske infrastrukture		0					
3.1.1.1. Izgradnja sportske sale OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac;	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.152.800,06 KM. Do sada je obezbijeđeno i realizovano 801.269,34 KM iz Budžeta: Općine, TK i FBiH kao i iz granta TIKa fondacije			34.303		34.303	Realizovana sredstva su iz budžeta Općine Gradačac
3.1.1.2. Izgradnja Sportske dvorane u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću.	Izgradnja objekta sportske dvorane u Kladnju dugogodišnji je san svih stanovnika Općine Kladanj. Izgradnjom objekta ovog tipa stekli bi se preduslovi za omasovljavanje dvoranskih sportova na području općine Kladanj koji kao preduslov zahtjevaju ovakav objekat.Kladanj je poznat kao mjesto u kome se dvoranski sportovi odavno zastupljeni kao što su rukomet, košarka... Obzirom da se radi o investiciji koju Općina Kladanj nije mogla započeti bez pomoći viših nivoa vlasti apliciralo se prema njima za finansijsku pomoć.Do sada su završeni pripremni i zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, armirački radovi, zidarski, izolaterski radovi, čelična konstrukcija, krovopokrivački i limarski radovi i dio elektro radova.U 2014.g. je provedena procedura JN "Usluge izrade glavnog projekta vanjskog uređenja sportske dvorane u Kladnju" Ukupna vrijednost radova po ovom projektu je 237.000,66 KM.	80.000	0	0		0	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta sportske dvorane su 1.872.129,81 KM plus vanjsko uređenje u iznosu od 237.000,66 KM što ukupno iznosi 2.109.130,47 KM. Do sada je realizovano 1.117.833,50 KM sredstava sa viših nivoa vlasti (300.000 KM Federalno ministarstvo kulture i sporta i 500.000 Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta TK-a) i dijelom iz budžeta Općine Kladanj. Projekat će biti implementiran u skladu sa obezbjeđenjem finansijskih sredstava.
	priključenje dijela objekta na vodovod i fekalnu kanalizaciju			34.303		34.303	Preostalo da se završe vanjski i unutrašnji fini radovi Nije bilo ulaganja u 2016.godini

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
3.1.1.2. Izgradnja Sportske dvorane u Kladnju, Kalesiji, Brijesnici, Teočaku, Sapni i Čeliću.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.338.984,38 KM. Do sada je realizovano 1.059.707,74 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBIH kao i kreditnih sredstava						Općina Doboj Istok je u skladu sa Programom kapitalnih investicija za period 2009-2013 godina, u avgustu 2009. godine otpočela sa izgradnjom I faze sportske dvorane u naselju Brijesnica Velika. Sportska dvorana je namijenjena za obavljanje nastave fizičkog obrazovanja za cca 1200 učenika Osnovne škole Brijesnica Velika i Mješovite srednje škole, koju pohađaju učenici sa cijelog prostora Općine, kao i okolnih povratničkih naselja iz Republike Srpske (Suho Polje, Stanić Rijeka, Hodžići, Svjetlića, Grapska,Sjenina). Izgradnjom Sportske dvorane obezbijedili bi se propisani obrazovni uslovi za odvijanje nastave fizičkog obrazovanja, kao i uslovi za opstanak Mješovite srednje škole na području Općine Doboj Istok. Dosadašnji radovi na Sportskoj dvorani realizirani su u dvije faze.Najveći dio ukupno realiziranih radova odnosi se na građevinsko zanatke radove
	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.682.632,81KM. Do sada je realizovano 874.955,06 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBIH.						Aktiviranje 400-50 učenika u sportu,70-100 mladih kroz KUD-ova, 2-3 sportske manifestacije sa 8-10 sportskih klubova na godišnjem nivou.
	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.500.000 KM. Do sada je realizovano 532.210 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBIH.						Tokom 2008.godine općina Čelić je započela izgradnju objekta centralne sportske dvorane u Čeliću. Opći cilj projekta/programa: Razvoj i modernizacija sportske infrastrukture. Razvoj sporta, kulture i pružanje mogućnosti aktivnog bavljenja sportom mladih osoba
	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 1.325.214 KM sredstava: Budžeta Općine i TK.						Tokom 2007.godine općina Sapna je započela izgradnju objekta centralne sportske dvorane u Sapni, a u periodu 2007-2012.godina ukupna ulaganja iznose cca 1.000.000,00KM. Na objektu su urađeni grubi građevinski radovi i postavljena vanjska stolarija kao i grubi razvod instalacija u objektu. Kako bi se objekat mogao staviti u funkciju potrebno je na istom uraditi fine završno zanatske radove i opremiti dvoranu potrebnom opremom i sportskim pomagalicama. Na prostoru općine Sapna živi oko 13.000 stanovnika. U ukupnom udjelu stanovništva mladi čine oko 18%, a radno aktivnog stanovništva je oko 52%. Osnovnu školu pohađa oko 900 učenika, a Mješovitu srednju školu oko 500 učenika. Veliki problem naše općine predstavlja činjenica da 70% mladih osoba i radno aktivnog stanovništva od čega oko 1400 učenika nema mogućnost za upražnjavanje sportskih, rekreativnih i kulturnih programa i sadržaja. Problem predstavlja i činjenica da postojeća sportska i kulturna društva koja funkcionišu i okupljaju značajan broj osoba posebno mlade životne dobi nemaju adekvatan prostor za provođenje svojih redovnih radnih aktivnosti. -Dovršekom izgradnje započete sportske dvorane u Sapni bio bi riješen problem razvoja sporta na prostoru općine Sapna. Sportskim i kulturnim aktivizmom mladih postigao bi se direktan uticaj na odvracanje od savremenih bolesti ovisnosti o opojnim drogama, alkoholu i igrama na sreću i samo smanjenje broja uživalaca alkohola i kladioničara. Projekat nije komplementaran sa drugim projektima iz oblasti javnih investicija.
3.1.2. Unaprjeđenje javne infrastrukture u oblasti kulture.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 1.000.000 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBIH kao i sredstava građana						Cilj projekta je nastavak radova za završetak objekta PKSC Bazen. Ovim projektom bi dobili sportsku salu za održavanje sportskih, sajamskih, kulturnih, rekreativnih, promotivnih i drugih manifestacija, kao i otvoreni plato za veliki parking prostor koji će omogućiti smanjenje gužve u centru i obezbjeđenje potreba za parking prostorima u centru.Takođe bi dvije srednje škole konačno riješile problem oko održavanja nastave tjelesnog odgoja učenika. Korist od realizacije ovog projekta bi imali svi sportski klubovi, učenici srednjih škola, privrednici, posjetioци i gosti Gračanice.
Prioritet: 3.2. Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu.		400.000					
3.2.1. Unaprjeđenje socijalne zaštite		0					Ukupna planirana vrijednost projekta izgradnje Centra za Autizam je 1.200.000,00 KM od čega je do sada implementirano 300.000,00 KM sredstava Vlade TK, a pregovori oko saradnje sa HO "Hilfswerk" Austrija za sufinansiranje projekta su prekinuti.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/fakcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
3.2.2. Unaprjeđenje kvaliteta hitne medicinske pomoći na području TK							
3.2.2.1. Reforma hitne medicinske pomoći;							
3.2.2.2. Opremanje Centra urgentne medicine pri JZU UKC Tuzla;							
3.2.3. Prevencija i suzbijanje zaraznih i vodećih uzroka oboljenja na TK		400.000					
3.2.3.1. Uspostava BSL III laboratorije;							
3.2.3.2. Prevencija i suzbijanje vodećih uzroka oboljenja;		400.000					
Prioritet: 3.3. Poboľjšati bezbjednost građana od prirodnih i drugih opasnosti.		164.000					
3.3.1. Jaćanje kapaciteta civilne zaštite TK		50.000					
3.3.1.1. Opremanje i obučavanje kantonalnih službi zaštite i spašavanja;	Za opremanje službi ZIS je izdvojeno 215.000 KM i 3.000 KM za obučavanje. Najviše novaca je potrošeno za nabavku vatrogasnog vozila za MAT koji je Služba za zaštitu od požara TK - 200.000 KM.	50.000		218.000		218.000	Svi projekti vezani za opremanje i obučavanje kantonalnih službi u 2016. godini finansirani su iz sredstava posebne naknade za zis. Odbredbama člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), utvrđena je posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažiranih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu. Navedenim članom utvrđeno je da od evidentiranih i prikupljenih sredstava 15% pripada Federaciji, 25% kantonu, a 60% općini u kojoj su ta sredstva ostvarena.
3.3.1.2. Podizanje razine svijesti o pitanjima smanjenja rizika od katastrofa provođenjem redovite obuke službi CZ-a i edukacije stanovništva o mjerama zaštite i spašavanja.	Web sadržaji iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i dr. nesreća pružaju građanima osnovne upute o neophodnim postupcima u slučaju takvih događaja.						
3.3.1.3. Ojaćati cjelokupan sistem smanjenja rizika od katastrofa kroz podršku uključivanja nevladinih organizacija, privrednog sektora i znanstvenih institucija u izgradnji kapaciteta u prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe.	U toku 2016. g. održani su tematski sastanci u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša na temu primjene Plana interventnih mjera od u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka. Sastancima su prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija (Centar za ekologiju i energiju, Grupa za čist zrak i dr.). U decembru (15.12.) je planiran seminar pod pokroviteljstvom KUCZ, a u organizaciji Vatrogasnog saveza TK, na temu: "Dobrovoljno vatrogastvo TK". U tim aktivnostima učestvovala 7 DVD-a sa područja TK.						Prije izrade programa edukacija za narednu godinu neophodno je utvrditi koji su subjekti (nevladine organizacije, privredni subjekti i naućne institucije) zainteresirani za ovu vrstu edukacije.
3.3.1.4. Razvoj programa edukacije (korištenje principa "obuke učitelja" radi mogućnosti kontinuiranog prijenosa znanja i na sve ostale učesnike sistema zaštite i spašavanja – vatrogasci, gorska služba spašavanja, jedinice ZIS-a u privrednim subjektima, zdravstvene institucije, nevladin sektor)	Pripadnik Službe za zaštitu na vodi i pod vodom TK je uspješno položio ispit za instruktora ronjenja čime je osposobljen za kvalitetno educiranje novih članova (ronilaca). Obuku je finansirala KUCZ iz sredstava posebne naknade.			3.000		3.000	
3.3.2. Podrška prevenciji i sanaciji šteta nastalih uticajem prirodnih ili drugih opasnosti		114.000					
3.3.2.1. Saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih opasnosti;		68.000					U 2016. g. nije bilo prirodnih i drugih nesreća te nije bilo potrebe za izdvajanje sredstava za sanaciju posljedica.
3.3.2.2. Preventivne mjere zaštite i spašavanja	Finansijska sredstva namijenjena za zaštitu od požara i vatrogastvo, koja pripadaju Kantonu, iskorištena su za: a) Nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne jedinice; b) Investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jedinica. Sredstva su linerano podijeljena općinama koje imaju PVJ.	46.000		115.000		115.000	Finansijska sredstva se prikupljaju u skladu sa članom 137. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i vode se na posebnom transakcijskom računu, otvorenom kao podračun u okviru jedinstvenog računa budžeta Tuzlanskog kantona, na budžetskoj poziciji 26010001.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
Strateški cilj 4: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska.		11.770.000					
Prioritet: 4.1. Izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva i privrede, te doprinijelo sigurnosti građana i zaštiti okoliša.		8.120.000					
4.1.1. Izgradnja, modernizacija i unaprijeđenje ekonomske održivosti općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja.		2.060.000					
		2.060.000	1.782.789	372.429		2.155.218	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu planiralo u 2016.godini ukupno 4.914.311,02 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2015. godine) od čega je za realizaciju 19 projekata za izradu tehničke dokumentacije planiran iznos od 645.809,92 KM, a realizovano 226.998,22 KM, dok je za 39 projekata za izvođenje radova planiran iznos od 3.943.532,00 KM, a realizovao 1.481.011,69 KM. Planirano je i za 4 projekata za detaljna hidrogeološka istraživanja iznos od 324.969,10 KM, od čega je realizovano 74.779,20 KM. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK.
4.1.1.1. Izgradnja novih, proširenje i modernizacija postojećih općinskih i mjesnih sistema vodosnabdijevanja,	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta Izgradnja vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže su 15.946.640 KM a koja će se obezbijediti putem kredita od 11.734.980 KM i granta od 2.000.000 € (EBRD + SIDA) Do sada je 300.000 KM realizovano iz Fond za zaštitu okoliša						Projektom proširenja sistema vodosnabdijevanja na južni dio općine je predviđen obuhvat 13-15 mjesnih zajednica (oko 3.500 domaćinstava) u jedinstven sistem, obuhvat novog izvorišta "Domažić" od 105 l/s na južnom dijelu općine Gradačac, te spajanje novog sistema i izvorišta sa postojećim gradskim vodosnabdijevanjem čime bismo dobili jedinstven sistem vodosnabdijevanja i pokrivenost općine Gradačac sa preko 75%. Zamjena azbest-cementnih cijevi u gradskom vodosnabdijevanju je od ključnog značaja za poboljšanje kvaliteta pitke vode za oko 5.000 domaćinstava koje trenutno snabdijeva JKP "Komunalac" dd. Projektom se planira zamijeniti ca 20 kilometara azbest-cementnih cijevi u postojećem sistemu vodosnabdijevanja u ukupnoj investiciji od preko 1 mil EUR. Proširenje kanalizacione mreže se odnosi na obuhvat naselja koja gravitiraju izvorištu Okanovići i trenutno sa neuređenim ili nepostojećim sistemom odvodnje otpadnih voda direktno ugrožavaju kvalitet pitke vode sa ovog izvorišta. Vrijednost investicije oko 1,4 mil EUR.
	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda su 12.329.103,36 KM. Do sada je realizovano 407.817 KM kreditnih sredstava EIB i IPA fonda						Zbog problema nedostajućih količina vode u gotovo svim vodovodnim sistemima na području Općine Lukavac neophodno je izvršiti ulaganja u sljedeće aktivnosti: Smanjenje gubitaka vode ,poboljšanje sistema vodosnabdijevanja Lukavca sa prigradskim naseljima, rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže. Projektom je predviđeno ulaganje u dogradnju kanalizacionog sistema Lukavca i prigradskih naselja u cilju evakuacije otpadnih voda iz naseljenog područja do lokacije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat obuhvata: izgradnju Glavnog kolektora, izgradnja sekundarnih kolektora raznih profila, izgradnja odgovarajućih pratećih objekata na kanalizacionom sistemu, izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.
	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta Vodosnabdijevanje općine Živinice su 2.500.000 KM. Do sada je realizovano 550.000 KM sredstava: Budžeta Općine i TK						Uređena dva eksploataciona bunara,provedeni kompletni vodoistraživački radovi.Treba još uraditi dva eksploataciona bunara,zatim je urađen dio potisnog cjevovoda promjera φ 250,treba ga dovršiti još oko cca 1500 m,te izgradnja distributivne podstanice-pumpe,sa uvezivanjem postojećeg i novog vodovoda Živinice.
	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta Unaprijeđenje vodosnabdijevanja i sanitacija u Federaciji Bosne i Hercegovine su 7.321.610,48 KM. Do sada je realizovano ukupno 3.385.766,70 KM od toga: kredit EIB 2.438.140 KM; Budžet Općine 110.393,20 KM i IPA-2009 - 837.958 KM						"Poboljšanje vodosnabdijevanja općine Gračanica i dogradnja kanalizacionog sistema općine Gračanica" se odnosi na uvođenje dodatnih količina vode u postojeće vodovodne sisteme po mjesnim zajednicama na području općine. Ove aktivnosti obuhvataju neophodne geološke, hidrogeološke radove, geofizička ispitivanja i lociranje mjesta bušenja, zatim bušenje istražnih bušotina i eksploatacionih bunara. Drugi dio projekta se odnosi na izgradnju postrojenja za tretman pitkih voda prirodnih kraških izvorišta. U ovom dijelu predviđena je dogradnja dva glavna kolektora (lijevi i desni) do lokacije budućeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.
	Izgrađeno 8 km primarne vodovodne mreže						

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)		
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016			
4.1.1.2. Izrada Studije za smanjenje gubitaka i Plana sanacije sekundarne vodovodne mreže;									
4.1.1.3. Materijalnim i institucionalnim jačanjem komunalnih preduzeća unaprijediti ekonomsku održivost sistema i operatera vodosnabdijevanja		1.305.492	1.225.989			1.225.989	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je planiralo u 2016.godini 1.305.491,85 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2015.godine) za projekte ove namjene u Gradu Tuzla i općinama: Čelić, Gradačac, Kalesija, Srebrenik, Teočak i Živinice od čega je realizovano 1.225.988,66 KM. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK.		
	nabavka računarske opreme, opreme za detekciju gubitaka vode "geofon"; opreme za telemetriju			28.170		28.170			
4.1.2. Izgradnja, modernizacija i legalizacija općinskih i mjesnih kanalizacionih sistema, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.		2.060.000	473.223			473.223	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu planiralo u 2016.godini ukupno 1.781.723,71 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2015. godine) od čega je planirano za realizaciju 12 projekata za izradu tehničke dokumentacije iznos od 270.065,00 KM, a realizovano 46.095,00 KM, dok je za 15 projekata za izvođenje radova planiran iznos od 1.511.658,71 KM, a realizovano 427.128,26 KM. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK.		
				Izgrađeno 1.2 km fekalnog kolektora, stvoreni uslovi za priključenje 70 stambenih objekata			171.790	171.790	
							8.318	8.318	Projekat Izgradnje kanalizacije u općini Doboj Istok implementiran sredstvima Budžeta općine
4.1.3. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.		1.000.000					Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu planiralo u 2016.godini ukupno 191.678,00 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2015. godine) za realizaciju 6 projekata za izradu tehničke dokumentacije u iznosu od 61.678,00 KM i za 2 projekata za izvođenje radova u iznosu od 130.000,00 KM koja još nisu realizovana. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK.		
4.1.4. Izrada tehničke dokumentacije i uređenje vodotoka II. kategorije, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.		2.000.000	1.199.585			1.199.585	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je za ovu namjenu planiralo u 2016.godini ukupno 2.592.187,27 KM (sa prenesenim ugovorenim obavezama iz 2015. godine) od čega je planirano za realizaciju 24 projekata za izradu tehničke dokumentacije iznos od 231.319,49 KM, a realizovano 102.514,49 KM, dok je planirano za 15 projekata za izvođenje radova iznos od 2.360.867,78 KM, a realizovano 1.097.070,91 KM. Detaljan izvještaj će biti urađen i prezentiran posebno u godišnjem izvještaju MPVŠ TK.		
4.1.5. Sanacija brane Modrac, IV faza.		1.000.000					Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je do sada realizovalo III faze ovog projekta, a planiralo je sredstva za finansiranje nastavka realizacije obezbediti iz sredstava Evropske unije.		
Prioritet: 4.2. Infrastrukturu snabdijevanja toplotnom energijom, optimizirati i prilagoditi potrebama stanovništva i privrede	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta: Toplifikacija netoplificiranih djelova grada Lukavca su 3.032.444 KM. Do sada je realizovano 29.036 KM sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBIH	3.500.000					Općina Lukavac je 2002. godine izgradila vrelodov na relaciji TE Tuzla-Lukavac, čime su se stekli uvjeti na priključenje postojeće toplovodne mreže na sistem daljinskog grijanja. Postojećom toplovodnom mrežom nisu obuhvaćeni svi kolektivni i individualni stambeni objekti, kao ni svi poslovni objekti. Općina Lukavac je u predhodnom periodu ulagala u modernizaciju i proširenje toplovodne mreže u skladu sa svojim mogućnostima. Realizacijom cjelokupnog projekta, toplovodna mreža proširuje se na cjelokupno gradsko područje čime se stvaraju uvjeti za priključenje 400 – 500 domaćinstava na sistem daljinskog grijanja, što će dovesti do znatnog smanjenja potrošnje fosilnih goriva za zagrijavanje prostorija. Zbog obuhvata većeg dijela gradskog područja, te različitosti aktivnosti (proširenje, sanacija, modernizacija toplovodne mreže), izvođenje radova predviđeno je u sedam cjelina (Lotovi)		

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
Prioritet: 4.2. Infrastrukturu snabdijevanja toplotnom energijom, optimizirati i prilagoditi potrebama stanovništva i privrede	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta: Toplifikacija grada Srebrenika – II fazaprojekt: Toplifikacija grada Srebrenika – II faza su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 1.000.000 KM sredstava: Budžeta Općine i TK						Projektom toplifikacije grada Srebrenika, u 2011. i 2012. godini u I fazi projekta izvršena je rekonstrukcija kotlovnice SŠC sa ugradnjom kotlova na bio masu 2x2MW, izvršena nabavka kamiona za prevoz sječke i uređenje prostora za pripremu sječke. Od aktivnosti u I fazi projekta, preostalo je da se završi izgradnja projektovanog toplovoda, kojim bi se stvorili uslovi za korištenje punog kapaciteta ugrađenih kotlova. U drugoj fazi ovog projekta će se izvršiti rekonstrukcija kotlovnice u Domu kulture i ugradnja kotla na biomasu kapaciteta 2MW, izgradnja dva distributivna toplovoda do obližnjih stambeno – poslovnih objekata, čime će se smanjiti troškovi grijanja i količina aerozagađenja.
4.2.1. Toplifikacija dijela općine Živinice.	Do sada su od strane Ministarstva implementirana sredstva u iznosu od 1.021.734 KM za izgradnju sekundarne toplovodne mreže u općini Živinice	3.500.000	1.021.734	320.000		1.341.734	Izrada primarnog toplovoda od TE "Tuzla" do Živinica ima za cilj zaštite okoliša i poboljšanje sistema grijanja izradom sekundarnog sistema distribucije grijanja u gradu (toplovodne cijevi, podstanica, mjerač utroška i sl.
4.2.2. Proširenje mreže snabdijevanja toplotnom energijom općine Gračanica.	Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta: Toplifikacija grada općine Gračanica su 15.000.000 KM. Do sada je realizovano 12.272.527 KM sredstava: Budžeta Općine, TK i FBiH kao i kreditnih i grant sredstava						Problem zagađenog zraka u gradu Gračanici koji je dugi niz godina bio u prvom planu jer su vrijednosti zagađujućih čestica u zraku dostizale veoma visoke vrijednosti što se manifestovalo na zdravlje ljudi. Već u prvim godinama realizacije projekta vidljivi su pokazatelji smanjenja zagađenja u zraku što se pozitivno odrazilo i na ljude i okolinu. Glavni učesnici u projektu su firma Eko Toplane doo iz Gračanice kao i općina Gračanica kao partner u projektu.
Prioritet: 4.3. Modernizovati saobraćajnu infrastrukturu i osigurati funkcionalno, ekonomski i okolišno održivo povezivanje sa okruženjem.	U toku realizacije projekat: Završetak regionalnog puta Zvornik-Sapna-Priboj . Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 3.500.000 KM. Do sada je realizovano 400.000 KM iz sredstava Budžeta TK	150.000					
4.3.1. Izgradnja i rekonstrukcija cestovne mreže na području Tuzlanskog kantona, po prioritetima jedinica lokalne samouprave.		150.000					
4.3.1.1. Rekonstrukcija puta Kobilici-Međeđa;		150.000					Nije u fazi realizacije od strane Direkcije regionalnih cesta TK
4.3.1.3. Izgradnja saobraćajnica u Zoni B općine Banovići	Ovim projektom predviđena je izgradnja stambeno poslovni zone sa oko 50 stambenih individualnih jedinica. Projekat obuhvata izgradnju saobraćajnica, vodovodne i kanizacione mreže. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 1.800.000 KM. Do sada je realizovano 100.000 KM sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH i 86.847,60 KM od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK u 2016. godini.		84.848	100.000		184.848	Na projektu do sada je urađeno sljedeće: - Obzirom da se radi o novom gradskom lokalitetu izvršeno probijanje i formiranje trasa budućih saobraćajnica Zone B u dužini 2.328,00 m. - Izgrađena je fekalna kanalizacija u dužini 2.328,00 m u vrijednosti 100.000,00 KM finansirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i FBiH. - Izgrađena je vodovodna mreža u dužini 2.328,00 m u vrijednosti 86.847,60 KM finansirano od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK u 2016. Ovaj projekat je do sada realizovan cca 10% od predviđenih aktivnosti.
4.3.2. Izgradnja cestovne infrastrukture za povezivanje Tuzlanskog kantona sa glavnim cestovnim koridorima.							
4.3.2.2. Unaprijeđenje regionalne saobraćajnice za priključak općine Banovići na saobraćajnicu Tuzla-Žepče;							Nije u fazi realizacije od strane Direkcije regionalnih cesta TK

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
Strateški cilj 5: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima		1.682.917					
Prioritet: 5.1. Uspostaviti funkcionalan sistem monitoringa parametara zaštite okoliša kako bi se osiguralo praćenje i unaprjeđenje stanja okoliša		200.417					
5.1.1. Proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka, voda i zemljišta u Tuzlanskom kantonu.		93.750					
5.1.1.1. Unaprjeđenje postojećeg sistema za monitoring kvaliteta zraka.							
5.1.1.2. Uspostava sistemskog monitoringa površinskih voda II kategorije u Tuzlanskom kantonu i uvezivanje sa sistemom Agencije za vodno područje rijeke Save.							
5.1.1.3. Uspostava sistemskog monitoringa stanja zemljišta u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju.		93.750					Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta planiraju se sredstva za uspostavu sistemskog monitoringa stanja zemljišta u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju. U toku su aktivnosti na izradi navedenog Programa, nakon čega će se započeti sa realizacijom projekta.
5.1.2. Inventarizacija i uspostavljanje sistema monitoringa biološke i geološke raznolikosti u Tuzlanskom kantonu.							
5.1.3. Izrada nedostajuće strateško-planske dokumentacije od značaja za sektor okoliša.		106.667					
Prioritet: 5.2. Zaštititi okoliš smanjenjem pritisaka i uspostavljanjem održivog upravljanja prirodnim resursima		610.000					
5.2.1 Izrada elaborata i provedba mjera zaštite izvorišta u općinskim i mjesnim vodovodnim sistemima.		0					
5.2.1.1. Uskladiti postojeće, izraditi i usvojiti nedostajuće Elabore o zaštiti izvorišta u skladu sa važećim pravilnikom i po prioritetima JLS.							
5.2.1.2. Sprovesti tehničke mjere zaštite izvorišta po prioritetima JLS u skladu sa urađenim elaboratima, te Zakonom o vodama FBiH i podzakonskim aktima.							
5.2.2 Unaprjeđenje kvaliteta zemljišta vraćanjem funkcije degradiranog zemljišta.		100.000					
5.2.2.1. Izraditi kartu upotrebne vrijednosti zemljišta u TK i plan saniranja ili otklanjanje oštećenja, odnosno vraćanja u funkciju oštećenog tla		25.000					Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta planiraju se sredstva za izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta i vraćanje u funkciju oštećenog tla. U toku su aktivnosti na izradi navedenog Programa, nakon čega će se, u skladu sa raspoloživim sredstvima započeti sa realizacijom projekta.
5.2.2.2. Operacionalizacija pripremljenih planova unaprjeđenja kvaliteta zemljište i vraćanja u funkciju degradiranog zemljišta							Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini
5.2.2.3. Izrada katastra klizišta TK		75.000					
5.2.2.4. Izrada plana sanacije i sprječavanja nastanka klizišta							Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
5.2.3. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi, izrada i provedba Programa mjera za smanjenje emisije fosfora iz poljoprivrednih aktivnosti		0					
5.2.3.1. Analiza postojećeg stanja upravljačkih praksi u poljoprivredi uključujući izračun pokazatelja o potrošnji đubriva i pesticida, te izrada odgovarajućeg programa mjera za upravljanje zagađenjem iz poljoprivrednih aktivnosti							Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini
5.2.3.2. Finansijska podrška privrednicima za implementaciju projekata čistije proizvodnje							Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini
5.2.4. Uspostava redovnog praćenja i unaprijeđenje zdravstvenog stanja šuma i šumskog zemljišta.		510.000					
5.2.4.1. Inventarizacija šuma i šumskog zemljišta u cilju uspostave baze podataka u GIS-u, te nabavka potrebnog softvera							Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini
5.2.4.2. Praćenje zdravstvenog stanja i devastacije šuma i šumskog zemljišta (koristeći GIS bazu)							Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini
5.2.4.3. Tehničko opremanje čuvarske službe za adekvatnije praćenje zdravstvenog stanja šuma te sistem dojava i borbe protiv požara (nabavka opreme za održavanje zdravstvenog stanja šuma, izgradnja osmatračnica, nabavka telekomunikacijske opreme, nabavka vatrogasnih vozila)		500.000					Navedene aktivnosti su u djelokrugu JP "Šume TK" d.d. Kladanj. Vlada FBiH u parlamentarnu proceduru je uputila Nacrta zakona o šumama kojim je predviđen drugačiji način organizacije čuvarske službe.
5.2.4.4. Sprovođenje mjera i aktivnosti na održavanju FSC certifikata i recertifikacije		10.000					U 2016. godini ističe rok važenja dobijenog FSC certifikata za državne šume na području TK. Donešen Program utroška sredstva prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2016. godinu u kome su na ekonomskom kodu 614400- kao subvencija javnom preduzeću JP "Šume TK" d.d. Kladanj planirana sredstva u iznosu od 10.000 KM za sufinansiranje troškova pregleda poštivanja FSC certifikata, održivog upravljanja i gazdovanja šumskim resursima, odnosno recertifikiranja.
5.2.4.5. Sufinansiranje projekata koji se odnose na održivo upravljanje šumama							Akcionim/operativnim planom nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove mjere u 2016. godini
Prioritet: 5.3. Uspostaviti funkcionalan sistem upravljanja otpadom kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje stanovništva.		0					
5.3.1. Izrada neodstajuce i harmonizacija postojeće strateško-planske dokumentacije za upravljanje otpadom		0					
5.3.1.1. Izrada programa povećanja obuhvata stanovništva organiziranim prikupljanjem i odvajanjem otpada;	U postupku je izrada izmjena prostornog plana TK, a završetak se očekuje u 2017. godini		8.587			8.587	
5.3.1.2. Provesti i izmjene i dopune Prostornog plana TK kako bi se obezbijedio funkcionalan i ekonomski održiv razmještaj infrastrukture upravljanja otpadom.	U proceduri je postupak izmjena i dopuna Prostornog plana TK. Trenutno se provodi postupak javne nabavke za odabir ovlaštene osobe za izradu navedenog dokumenta.						
5.3.2. Razvoj infrastrukture za sortiranje i prikupljanje reciklažnog otpada.	U toku realizacije projekat: Sanacija deponije „Višnjik“ u Gradačcu. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 11.500.000 KM. Do sada je obezbijedeno 600.000 KM od čega je 300.000 KM realizovano iz Budžeta FBiH						Sanirana deponije „Višnjik“. Poboľšano prirodno okruženje u sjevernom dijelu općine Gradačac. Uklonjene sve nelegalne lokalne deponije smeća. Postojeća deponija komunalnog otpada „Višnjik“ nalazi se u sjeverozapadnoj rubnoj zoni Općine i to u neposrednoj blizini regionalne saobraćajnice. Deponija je po svojim trenutnim karakteristikama zapuštena i neuređena tako da je predviđeno da se izvrši njena sanacija te pretvaranje iste u centar za sortiranje otpada i proširenje njenih kapaciteta. Postojeća deponija je počela da se koristi od 1965 godine i trenutno zauzima površinu od 3,2 hektara i visinu od 7 metara u odnosu na okolni teren. Planirano je proširenje deponije na površinu od 4,7 hektara.

Strategija razvoja TK- Izvještaj o provođenju operativnog/akcionog plana (2016-2018) za 2016. godinu	Postignuti rezultat u skladu sa strategijom u 2016	Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				Kratko opisati izazovi i zapažanja vezana za provedbu strategije (kapaciteti, nepredviđene okolnosti, vanjski utjecaji, isl.)
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
5.3.2. Razvoj infrastrukture za sortiranje i prikupljanje reciklažnog otpada.	U toku realizacije projekat: Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babunovići“ općina Srebrenik. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.250.000 KM. Do sada je realizovano 800.000 KM sredstava: Budžeta općine i IPA fonda						Ovim Projektom predviđena je izgradnja centra za upravljanje čvrstim otpadom na području općine Srebrenik, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babunovići“ općina Srebrenik. Sav prikupljeni otpad na području općine Srebrenik već više od 25 godina deponuje se na gradskoj deponiji „Babunovići“. U periodu od 2007. do 2011. godine realizovane su dvije faze Projekta sanacije predmetne deponije u okviru kojeg je na propisan način saniran sav do sada odložen otpad. Aktualni problem predstavlja trenutno stanje deponije koja je u pogledu kapaciteta potpuno popunjena. Realizacijom III faze projekta sanacije deponije „Babunovići“ izvršilo bi se završna sanacija i zatvaranje preostale površine na kojoj se trenutno odlaže otpad. U 2013. godine je pribavljena Projektno-tehničke dokumentacije za zatvaranje deponije „Babunovići“, koja će se koristiti do izgradnje novog Centra za upravljanje čvrstim otpadom na području općine Srebrenik. Centar za upravljanje čvrstim otpadom bi se gradio na novoj lokaciji, a imao bi sve sadržaje savremene sanitarne deponije (reciklažno dvorište, prostor za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada, uređenu površinu za deponovanje otpada, sistem za zbrinjavanje procjednih voda, sistem otplinjavanja, prateće objekte i sadržaje
	Sanacija postojeće deponije "Grabovac" sa produžetkom njenog korištenja-općinaGračanica. Ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta su 2.000.000 KM. Do sada je realizovano 237.000 KM sredstava Budžeta Općine						U skladu sa Studijom i usvojenim Planom prilagođavanja odobrenim od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ovim projektom bi se započela I faza realizacije navedenog Plana prilagođavanja. Projekat obuhvata nabavku odgovarajućeg vozila Buldožera, Ograđivanje prostora deponije, te izradu projektno –tehničke dokumentacije –Glavnog projekta rehabilitacije.
Prioritet: 5.4. Intenzivirati provedbu principa i mjera energetske efikasnosti.		872.500					
5.4.1. Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata na području TK.	Trenutno je završeno petnaest elaborata, te su izvršeni radovi na dva objekta predviđeni elaboratima Do momenta pisanja izvještaja utrošeno je oko 150.000 KM	872.500	150.000			150.000	
5.4.1.1. Povećanje energetske efikasnosti na min. 18 javnih objekata na području TK		872.500					
5.4.1.2. Uvođenje institucije i edukacija energetskih menadžera u budžetskim ustanovama			141.250			141.250	
5.4.2. Program sufinansiranja primjene mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.		0					
5.4.2.1. Finansijska podrška projektima u oblasti EE i OIE							
5.4.2.2. Uvesti sistem stimulansa i destimulansa za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i privredi, kao i stimuliranje zamjene uvoznih fosilnih goriva domaćim gorivima iz obnovljivih izvora							
Strateški cilj		Ukupno planirana sredstva u 2016. godini	Vrijednost sredstava uloženi u 2016. godini				
			Vlastita sredstva (Vlada TK)	Drugi budžetski izvori (Ostali izvori)	EU/Drugi fondovi	UKUPNO 2016	
SC1		38.677.191	1.654.724	581.617	0	2.236.342	
SC2		2.459.634	545.000	4.692.071	0	6.686.695	
SC3		564.000	0	404.606	0	404.606	
SC4		11.770.000	5.788.168	1.000.707	0	6.788.875	
SC5		1.682.917	299.837	0	0	299.837	
UKUPNO		55.153.742	8.287.729	6.679.002	0	16.416.355	